

Министерство образования и науки РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «СГЭУ»)

УДК 330.322
ГРНТИ 06.61.33
№ госрегистрации
Инв. №

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы городского округа
Жигулевск Самарской области
по экономике
_____ В.Н. Глинских
“ ” _____ 2017 г.

И.о. ректора
ФГБОУ ВО «СГЭУ»
д-р экон. наук, проф.
_____ Г. Р. Хасаев
“ ” _____ 2017 г.

Отчет
о научно-исследовательской работе

**«Организация и методология разработки Стратегии
социально-экономического развития городского округа Жигулевск
Самарской области на период до 2030 года в соответствии с реализацией
Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ»
на муниципальном уровне»**

НИР № 976

Проректор по научной работе
и международным связям,
д-р экон. наук, проф.

подпись, дата

С.И. Ашмарина

Руководитель темы,
канд. экон. наук, доц.

подпись, дата

Н.В. Полянская

Самара 2017

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НИР № 976

ТЕМА: *«Организация и методология разработки Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на период до 2030 года в соответствии с реализацией Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» на муниципальном уровне»*

Руководитель темы:

канд. экон. наук, доц.
кафедры региональной
экономики и управления
СГЭУ

(подпись)

Полянская Наталья
Вадимовна
*(введение, общее
руководство НИР, раздел
1,2)*

Исполнители темы:

д-р. экон. наук, канд. техн.
наук, проф., зав. кафедрой
электронной коммерции и
управления электронными
ресурсами СГЭУ

(подпись)

Погорелова Елена
Вадимовна
(раздел 3)

канд. экон. наук, доц.
кафедры региональной
экономики и управления
СГЭУ

(подпись)

Гусева Мария Сергеевна
(раздел 4)

Нормоконтролер

(подпись)

Лабутина
Марина Витальевна

РЕФЕРАТ

Отчет 68 с., иллюстраций 1, приложений 3

Ключевые слова: городской округ Жигулевск, Самарская область, стратегия, организация, методология, проектное управление, муниципальный уровень.

Объект исследования: проект Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск.

Цель работы: организация и методология разработки Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на период до 2030 года с учетом требований, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», на муниципальном уровне, содержащих подготовку нормативной и методической базы по стратегическому планированию с учетом особенностей внедрения проектного управления в деятельность органов местного самоуправления городского округа Жигулевск.

Метод или методология проведения исследования: информационно-коммуникационный метод и метод экспертно-аналитического оценивания – с целью изучения и формализации зарубежного и отечественного опыта новых возможностей и перспектив стратегического плана муниципального образования как инструмента по улучшению его инвестиционного и предпринимательского климата.

Результаты работы:

- организован процесс и разработана методология формирования Стратегии, отражающие достижение эффективного использования конкурентных преимуществ местного рекреационного, производственного и человеческого потенциала для повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования, сформирован состав Совета при Главе городского Жигулевск по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состав экспертных стратегических групп, план-график («дорожная карта») разработки и структуры проекта Стратегии;

- разработаны нормативная, методическая и информационная базы с учетом требований российского законодательства по стратегическому планированию и проектному управлению в городском округе Жигулевск;

- организованы и проведены стратегические сессии, заседания Совета при Главе городского Жигулевск по стратегическому развитию и приоритетным проектам, совещания и консультации экспертных стратегических групп по разработке проекта Стратегии и формированию системы целей и конкретных механизмов развития территории;

Степень внедрения:

Материалы, полученные в ходе организации и методология разработки Стратегии могут быть использованы: органами государственной и исполнительной власти, коммерческими структурами, институтами развития, инвесторами и научно-исследовательскими организациями в процессе разработки стратегических планов развития и концепций, а также в процессе вовлечения объектов муниципального образования в экономический оборот региона.

СОДЕРЖАНИЕ

| | стр. |
|---|-----------|
| ВВЕДЕНИЕ..... | 6 |
| РАЗДЕЛ 1 КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ | 8 |
| РАЗДЕЛ 2 РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЖИГУЛЕВСК | 11 |
| РАЗДЕЛ 3 ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ЖИГУЛЕВСК ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТАМ | 21 |
| РАЗДЕЛ 4 ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РАЗРАБОТКИ И СТРУКТУРЫ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ И ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА | 23 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... | 26 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ..... | 28 |

ВВЕДЕНИЕ

Новые экономические вызовы ставят перед муниципальными образованиями задачу актуализации разработки стратегических планов социально-экономического развития на долгосрочную перспективу, заложенные в ФЗ 172 «О стратегическом планировании в РФ». Апробация современных информационных технологий в стратегическом планировании, совместное участие экспертов, представителей общественности, бизнеса и жителей в разработке Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск на период до 2030 года позволят детально прорабатывать и обсуждать конкретные механизмы развития территории, проводить общественную экспертизу проектов нормативных документов, установить прямой конструктивный диалог с представителями органов власти по различным отраслевым вопросам.

Цель:

Организация и методология разработки Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на период до 2030 года с учетом требований, предусмотренных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», на муниципальном уровне, содержащих подготовку нормативной и методической базы по стратегическому планированию с учетом особенностей внедрения проектного управления в деятельность органов местного самоуправления городского округа Жигулевск.

Задачи:

- организация процесса разработки Стратегии, формирование Совета при Главе городского Жигулевск по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состава и работы экспертных стратегических групп по ключевым направлениям социально-экономического развития городского округа Жигулевск, формирование план-графика («дорожная карта») разработки и структуры проекта Стратегии, отражающего все стадии ее формирования и экспертизы, сроки выполнения конкретных работ и круг ответственных лиц;

- формирование нормативной и методической базы по стратегическому планированию в городском округе Жигулевск в соответствии с реализацией 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» и с учетом особенностей внедрения проектного управления в деятельность органов местного самоуправления городского округа Жигулевск согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 №1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;

- сбор и анализ необходимой информации для оценки достигнутых целей реализации Программной стратегии развития муниципального образования «Город Жигулевск» Самарской области на 2004-2019 годы, утвержденной Постановлением городской Думы города Жигулевска Самарской области № 43 от 29.11.04 об одобрении проекта стратегии;

- организация и проведение стратегических сессий, заседаний Совета при Главе городского Жигулевск по стратегическому развитию и приоритетным проектам, совещаний и консультаций экспертных стратегических групп по разработке проекта Стратегии с целью детальной проработки, сбора предложений и обсуждения конкретных механизмов развития территории, установления прямого конструктивного диалога с представителями органов власти, общественности и бизнеса, заинтересованных в разработке Стратегии.

Научная новизна заключается в обосновании концепции и методологии организации процесса разработки проекта Стратегии, и разработке на базе лучших мировых и отечественных практик новых возможностей и перспектив стратегического плана муниципального образования как инструмента по улучшению его инвестиционного и предпринимательского климата.

РАЗДЕЛ 1 КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ

Стратегия социально-экономического развития городского округа Жигулевск на период до 2030 года представляет собой документ, определяющий миссию, цели, задачи и приоритеты долгосрочного социально-экономического развития г.о. Жигулевск, меры и механизмы достижения стратегических целей, необходимые для этого ресурсы, а также политику деятельности администрации городского округа на период реализации Стратегии.

Цель разработки Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск на период до 2030 года (далее – Стратегия) – это определение приоритетов, направлений развития, ключевых проектов, результатов, основных параметров ресурсных источников, необходимых для достижения системы стратегических целей и задач долгосрочного социально-экономического развития г.о. Жигулевск.

Стратегия разрабатывается с участием органов исполнительной власти и научного сообщества Самарской области, широкого круга экспертов из представителей крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, целевых групп общественности.

Разработка Стратегии ведется на основе следующих принципов:

принцип приоритетности интересов человека – формирование и приумножение человеческого капитала, создание комфортного пространства и общественных институтов для полноценной реализации потенциала человека;

принцип устойчивого развития – переход к модели развития, основой которой является удовлетворение потребности текущего периода без ущерба для будущих поколений; принцип бережного отношения к природным экосистемам и окружающей среде;

принцип концентрации ресурсов на результат – первоочередность реализации комплексных высокоэффективных мероприятий, в том числе при пространственном развитии территорий;

принцип интегрального управления инвестициями на основе долгосрочной инвестиционной стратегии;

принцип проектного управления.

Процессные подходы к разработке Стратегии:

открытость – обеспечение доступности информации об основных положениях Стратегии, вовлечение населения и бизнеса в общественное обсуждение проекта Стратегии;

экспертная оценка – экспертиза промежуточных и итоговых проектов Стратегии, проведение стратегических сессий и семинаров;

баланс интересов заинтересованных сторон: населения, крупного бизнеса, малого и среднего предпринимательства, федеральных органов власти, органов исполнительной власти, местного самоуправления;

совмещение и устойчивая взаимосвязь концептуального и операционального этапов – одновременная проработка базовых идей до уровня текущих мероприятий с выработкой концепций всех документов стратегического планирования – от стратегии до мероприятий муниципальных программ, градостроительного плана, плана мероприятий по реализации стратегии в ходе работы Проектного офиса;

проработка механизма управления реализацией Стратегией – выстраивание тесной взаимосвязи реализации Стратегии со структурой органов власти, институтов развития, общественных институтов, органов местного самоуправления.

Методологические особенности стратегирования в г.о. Жигулевск

Рассмотрение г.о. Жигулевск в системе взаимоотношений всех уровней власти (*федеральный, региональный, муниципальный*) + *корпоративный*

Прогнозные и сценарные модели стратегических индикаторов.

Выделение ключевых направлений развития города с точки зрения его

специализации в составе Самарско-Тольяттинской агломерации.

Перспективное развитие социальной сферы на основе демографического прогноза, определения точек роста и применения стандартов структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры.

Организационные технологии разработки стратегии

Использование элементов проектного управления:

- создание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе городского округа Жигулевск Самарской области.
- внедрение проектного управления как одна из мер повышения эффективности системы муниципального управления.

Максимальное привлечение населения и иных потенциальных стейкхолдеров к процессу разработки стратегии:

- форсайт-сессии по формированию образа будущего г.о. Жигулевск по технологии rapid foresight
- полевые диагностические работы в населенных пунктах города
- социологические и экспертные опросы
- общественное обсуждение стратегии

Разработка системы ситуационного мониторинга для дальнейшего сопровождения реализации стратегии.

Привлечение внешних экспертов.

Использование экономико-математических методов анализа и прогнозирования, SWOT-анализ, технологии Rapid Foresight («быстрый взгляд в будущее»), метода сценарного прогнозирования, анкетирования, экспертных оценок, методов проектного управления и современных информационных технологий.

РАЗДЕЛ 2 РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПРОЕКТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЖИГУЛЕВСК

На первом этапе разработки проекта Стратегии собран и обобщен необходимый для стратегического анализа информационный материал, проанализированы существующие проблемы социально-экономического развития г.о. Жигулевск, а также нормативно-правовое обеспечение разработки Стратегии с участием представителей бизнеса, общественных организаций и местного сообщества) в соответствии с требованиями действующего законодательства, с учетом лучших практик регионального и муниципального планирования.

Разработана и реализована система мероприятий и информационно-методического инструментария по вопросам формирования проекта Стратегии. В частности, в рамках проекта проводятся социологические исследования и экспертные опросы представителей органов местного самоуправления, представителей бизнеса, общественных организаций и местного сообщества:

1. В период с ноября по декабрь 2017 г. организовано и проведено социологическое исследование «Оценка общих условий ведения бизнеса в г.о. Жигулевск. Учеными ФГБОУ ВО «СГЭУ» разработана анкета для опроса бизнес-сообщества города. Сформирована фокус-группа из числа руководителей ведущих предприятий района, индивидуальных предпринимателей, бизнес-структур. Анкеты обработаны, полученные результаты и аналитические выводы бизнес-сообщества обобщены и переданы Администрации.

2. В период с февраля 2018 г. по апрель 2018 г. планируется организация и проведение анкетирования «Настоящее и будущее городского округа Жигулевск: опрос населения по качеству жизни». Число респондентов - более 1000 чел. offline – посредством организации работы в населенных пунктах г.о.

Жигулевск, и online - через сайт в сети Интернет и социальные сети. Анкеты будут обработаны, полученные результаты и аналитические выводы экспертов обобщены и переданы Администрации.

3. В период с апреля по май 2018 г. планируется организация и проведение экспертного опроса «Оценка значимости основных возможностей и ограничений в развитии городского округа Жигулевск» и др.

Проведен контент-анализ публикаций в средствах массовой информации о социально-экономическом развитии города. Сформирована база данных социально-экономических показателей, необходимых для разработки Стратегии социально-экономического развития г.о. Жигулевск. Изучены нормативно-правовые основы разработки Стратегии.

Правовую основу разработки Стратегии социально-экономического развития г.о. Жигулевск на период до 2030 года составляют Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановление Правительства Самарской области от 12 июля 2017 г. N 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», Постановление Администрации городского округа Жигулевск от 23.01.2017 № 5ппа «Об утверждении порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области».

Стратегия должна быть согласована с документами стратегического планирования, разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органами государственной власти Российской Федерации в части полномочий Российской Федерации и Самарской области по предметам совместного ведения Российской Федерации и Самарской области.

Основой для формирования Стратегии г.о. Жигулевск также являются ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации и депутатам Самарской Губернской Думы и жителям Самарской области, Основные направления стратегического развития

и приоритетные проекты Российской Федерации, Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации и Правительства Самарской области, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года и Стратегия социально-экономического развития Самарской области до 2030 года, другие стратегии, концепции и программы, принятые на федеральном и региональном уровнях, а также утверждённые нормативно-методические документы в области проектного управления (см. раздел 3), приоритетного стратегического направления РФ «Цифровая экономика» и концепции «Умный город»:

Федеральный уровень

1. Конституция Российской Федерации
2. Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 № 172-ФЗ.
3. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
4. Указ Президента Российской Федерации от 30.06.2016 № 306 «О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам».
5. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 –2030 годы».
6. Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»
7. Перечень поручений Президента России по реализации Послания Федеральному Собранию от 05.12.2016 №Пр-2346
8. Распоряжение Президента Российской Федерации от 03.04.2017 № 97-рп «Об утверждении состава рабочей группы Экономического совета при Президенте Российской Федерации по направлению «Цифровая экономика»

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1559 «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации, с использованием федеральной информационной системы стратегического планирования».

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1242 «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2017 № 1243 «О реализации мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы Российской Федерации».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1706 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке».

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы».

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы» (с изм. и доп.)

17. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 2165-р «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2016 и 2017 годы»

19. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2017 № 2662-р «Об учреждении автономной некоммерческой организации «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»

20. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

21. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации» (с изм. и доп.)

22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года».

23. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 № 80-р «Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года»

24. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

25. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 941-р «Об утверждении Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года» (с изм. и доп.)

26. Распоряжение Минэкономразвития России № 26Р-АУ от 14.04.2014 «Об утверждении методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти».

27. Приказ Минкомсвязи России от 24.04.2013 № 96 «Об утверждении методических рекомендаций по организации системы проектного управления мероприятиями по информатизации в государственных органах».

28. Методические рекомендации по подготовке предложения по приоритетному проекту (программе), утвержденные проектным офисом Правительства № 7955п-П6 от 20.10.2016.

29. Методические рекомендации по применению проектного управления при решении задач улучшения инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации (Агентство стратегических инициатив).

30. Обновленные Методические рекомендации по подготовке паспорта приоритетного проекта, утверждены проектным офисом Правительства Российской Федерации 13.12.2017 № 9373п-П6. URL: <http://government.ru/info/30671/>

31. Обновленные методические рекомендации по подготовке паспорта приоритетной программы, утверждены проектным офисом Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 №9374п-П6. URL: <http://government.ru/info/30670/>

32. Обновленные методические рекомендации по подготовке сводного и рабочего планов приоритетного проекта (программы), утверждены проектным офисом Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 9341п-П6. URL: <http://government.ru/info/30668/>

33. Обновленные методические рекомендации по реализации и управлению изменениями приоритетных проектов (программ), утверждены проектным офисом Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 9338п-пб. URL: <http://government.ru/info/30672/>

34. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 11.10.2017 № 12 «Об Основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года».

35. Паспорт приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации», утверждена президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 № 9

36. «Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 18.04.2017 № 5

37. Совет по законодательному обеспечению цифровой экономики при спикере нижней палаты парламента (В.В. Володин)

38. АНО «Цифровая экономика». БД ЕГРЮЛ, запись о регистрации 25.09.2017.

Региональный уровень

1. Постановление Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года».

2. Постановление Правительства Самарской области от 18.05.2017 № 326 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Самарской области».

3. Постановление Правительства Самарской области от 11.07.2017 № 437 «О Совете по реализации приоритетных проектов».

4. Постановление Правительства Самарской области от 18 августа 2017 года № 542 «Об утверждении положения о проектной деятельности в Правительстве Самарской области».

5. Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 681 «Об утверждении государственной программы Самарской области

«Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014 - 2020 годы».

6. Постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 622 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Создание благоприятных условий для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области» на 2014 - 2019 годы»

7. Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы».

8. Постановление Правительства Самарской области от 21.01.2015 № 6 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской области» на 2015 - 2020 годы».

9. Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)».

10. Постановление Правительства Самарской области от 22.04.2015 № 206 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2015 - 2025 годы».

11. Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 674 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 - 2019 годы».

12. Постановление Правительства Самарской области от 09.12.2015 № 822 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности на территории Самарской области» на 2016 - 2019 годы».

13. Постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 668 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 - 2020 годы».

14. Постановление Правительства Самарской области от 14.11.2013 № 624 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 - 2020 годы».

15. Постановление Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 698 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2014 - 2018 годы».

Муниципальный уровень.

1. Постановление городской Думы города Жигулевска Самарской области от 29.11.2004 № 43 «О проекте программной стратегии развития муниципального образования «Город Жигулевск» Самарской области на 2004-2019 годы».

2. Постановление администрации городского округа Жигулевск от 23.01.2017 № 5нпа «Об утверждении порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области».

3. Постановление администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 03.02.2015 № 006нпа «Об утверждении положения об инвестиционной деятельности на территории городского округа Жигулевск».

4. Постановление администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 21.06.2016 № 88нпа «О внесении изменений в положение об инвестиционной деятельности на территории городского округа Жигулевск, утвержденного постановлением администрации городского округа Жигулевск от 03.02.2015 № 006нпа».

5. Постановление администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 12.08.2016 № 105нпа «Об утверждении регламента

сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых (планируемых к реализации) на территории г.о. Жигулевск».

6. Постановление администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 24.08.2016 № 1594 «О создании Общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в городском округе Жигулевск».

7. Постановление администрации городского округа Жигулевск Самарской области от 24.08.2016 № 1595 «Об утверждении положения о порядке отбора инвестиционных проектов на присвоение им статуса приоритетных на территории городского округа Жигулевск».

8. Проект Постановления администрации городского округа Жигулевск Самарской области «О разработке проекта стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации» (приложение 1).

9. Проект Постановления администрации городского округа Жигулевск Самарской области «Об организации проектной деятельности в администрации городского округа Жигулевск Самарской области» (приложение 2).

10. Проект Постановления администрации городского округа Жигулевск Самарской области «О Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе городского округа Жигулевск Самарской области» (приложение 3).

Стратегия призвана консолидировать усилия органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправления городского округа Жигулевск, институтов гражданского общества и каждого жителя города на создание внутренних и внешних условий для реализации стратегических целей и задач социально-экономической политики городского округа Жигулевск. Стратегия является основой для разработки и реализации муниципальных программ, Генерального плана и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск.

РАЗДЕЛ 3 ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ЖИГУЛЕВСК ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОЕКТАМ

В соответствии с техническим заданием подготовлен Проект Постановления администрации городского округа Жигулевск «Об утверждении положения о Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе городского округа Жигулевск Самарской области», разработан проект Положения о Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе городского округа Жигулевск, сформирован состав Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе городского округа Жигулевск, включающий четыре рабочие группы в составе экспертов Исполнителя (ФГБОУ ВО «СГЭУ») и Заказчика (администрации городского округа Жигулевск) с участием представителей местного сообщества.

Рабочая группа № 1 «Человеческий капитал» включает следующие сферы жизнедеятельности: Здравоохранение; Образование и наука; Культура и досуг; Физическая культура и спорт; Социальное обслуживание и защита населения; Жилищная сфера; Доходы, труд, занятость; Демография и миграция; Молодежная политика и общественное участие в управлении; Некоммерческий сектор и гражданские инициативы; Межнациональные и межконфессиональные отношения; Безопасность жизнедеятельности.

Рабочая группа № 2 «Экономика и инвестиции» включает следующие сферы жизнедеятельности: Промышленность; Строительный комплекс; Малый и средний бизнес; Потребительский рынок и сфера услуг; Финансовая инфраструктура; Инвестиции и инновации; Межмуниципальные и внешнеэкономические связи; Финансовое обеспечение развития городского округа и межбюджетные отношения.

Рабочая группа № 3 «Комфортная городская среда и умный город»: Дорожно-транспортный комплекс; Инженерная инфраструктура и жилищно-коммунальное хозяйство; Информационно-коммуникационная инфраструктура;

Развитие комфортной городской среды; Экология города; Цифровая экономика и умный город.

Рабочая группа № 4 «Туризм и бренд (имидж)»: Туризм на ООПТ федерального значения г.о. Жигулевск; Природно-ресурсные условия развития: лесные и водные ресурсы; минерально-сырьевая база; животный и растительный мир; Инфраструктура туризма; Бренды г.о. Жигулевск и степень их популяризации среди населения и бизнес-сообщества Самарской области и РФ; Характеристика современного имиджа городского округа и факторы его восприятия.

Внедрение проектного управления предполагает изменение системы управления органа власти, включающее: разработку методологий управления проектами; создание и обеспечение работы новых коллегиальных органов и подразделений; изменение системы обучения и развития сотрудников; создание системы проектного стимулирования; внедрение информационной системы управления проектами; проведение аудита проектов; интеграцию всех элементов системы управления между собой. Суть проектно-ориентированной системы управления - для каждого проекта формируют команду из специалистов различных сфер, которые работают на конкретную стратегическую цель и персонально отвечают за ее достижение.

РАЗДЕЛ 4 ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА») РАЗРАБОТКИ И СТРУКТУРЫ ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ СЕССИЙ И ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА

В соответствии с техническим заданием определены основные этапы разработки стратегического плана социально-экономического развития г.о. Жигулевск до 2030 года (рис. 1) и разработан План мероприятий («дорожная карта») по разработке Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области и Плана мероприятий по ее реализации на период до 2030 года (приложение 1).



Рисунок 1 – Этапы разработки Стратегии социально-экономического развития г.о. Жигулевск до 2030 года

Разработка и реализация Стратегии будет базироваться на принципах проектного управления:

- Целенаправленности;
- Конкуренции и эффективности достигаемых результатов;
- Целостности и простоты;

- Гибкости;
- Применения лучших практик;
- Персональной ответственности.

План мероприятий по реализации Стратегии будет сгруппирован по стратегическим целям и приоритетам:

- Паспорта приоритетных проектов;
- Перечень муниципальных программ городского округа Жигулевск
- Портфель паспортов проектов, входящих в состав муниципальных программ.

Ожидаемые результаты внедрения проектного управления в систему стратегического планирования г.о. Жигулевск:

- Рост удовлетворенности населения деятельностью органов власти.
- Повышение открытости ОМСУ.
- Переход органов власти на методы проектного управления.
- Рост доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде до 90%.

В соответствии с основными этапами разработки стратегического плана социально-экономического развития г.о. Жигулевск до 2030 года разработан план организации и проведения заседаний стратегических сессий Совета, круглых столов и форсайт-сессий по вопросам формирования проекта Стратегии и Плана (приложение 1).

Запланированы 8 заседаний стратегических сессий Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе городского округа Жигулевск по завершении основных и промежуточных этапов разработки проекта Стратегии с числом участников 100 чел. и более, в рамках которых будут рассмотрены следующие вопросы: обсуждение и утверждение Положения о Совете по стратегическому развитию и проектному управлению при Главе городского округа Жигулевск и состава

экспертных групп Совета; обсуждение и утверждение Плана мероприятий («дорожная карта») по разработке Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области и Плана мероприятий по ее реализации на период до 2030 года; результаты работы по проведению социологических исследований и экспертных опросов на территории городского округа Жигулевск, обсуждение и утверждение карты инвестиционного портала investzhigulevsk.com; результаты стратегического анализа, конкурентных преимуществ, внутренних и внешних возможностей и ограничений социально-экономического развития городского округа Жигулевск; обсуждение, утверждение и проектно-программное наполнение системы целей и целевых показателей реализации Стратегии по стратегическим приоритетам социально-экономического развития и др.; 2 круглых стола: «Лучшие практики и технологии «умного» города и возможности их внедрения в городском округе Жигулевск»; «Внедрение целевых моделей улучшения инвестиционного климата, а также успешных управленческих практик АСИ на территории городского округа Жигулевск» и др. (приложение 1).

В рамках разработки Стратегии планируется организация и проведение Форсайт-кэмп «Жигулевск-2030» - уникальный проект, направленный на долгосрочное прогнозирование будущего города и разработку предложений по формированию стратегии района в ключевых областях. Коллективное обсуждение будет организовано по методике *rapid-foresight* – «быстрый взгляд в будущее».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Новые экономические вызовы ставят перед муниципальными образованиями задачу актуализации разработки стратегических планов социально-экономического развития на долгосрочную перспективу, заложенные в ФЗ-172 «О стратегическом планировании в РФ». Апробация современных информационных технологий в стратегическом планировании, совместное участие экспертов, представителей общественности, бизнеса и жителей в разработке Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск на период до 2030 года позволят детально прорабатывать и обсуждать конкретные механизмы развития территории, проводить общественную экспертизу проектов нормативных документов, установить прямой конструктивный диалог с представителями органов власти по различным отраслевым вопросам.

В результате выполнения научно-исследовательских работ по теме: «Организация и методология разработки Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на период до 2030 года в соответствии с реализацией Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на муниципальном уровне»:

- организован процесс и разработана методология формирования Стратегии, отражающие достижение эффективного использования конкурентных преимуществ местного рекреационного, производственного и человеческого потенциала для повышения уровня и качества жизни населения муниципального образования, сформирован состав Совета при Главе городского Жигулевск по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состав экспертных стратегических групп, план-график («дорожная карта») разработки и структуры проекта Стратегии;

- разработаны нормативная, методическая и информационная базы с учетом требований российского законодательства по стратегическому планированию и проектному управлению в городском округе Жигулевск;

- организованы, проведены и запланированы 8 заседаний стратегических сессий Совета при Главе городского Жигулевск по стратегическому развитию и приоритетным проектам, совещания и консультации экспертных групп (тематических комиссий) по разработке проекта Стратегии и формированию системы целей и конкретных механизмов развития территории (приложение 1);

Подготовлен отчет по теме «Организация и методология разработки Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на период до 2030 года в соответствии с реализацией Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» на муниципальном уровне».

ПРИЛОЖЕНИЯ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

О разработке проекта Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на период до 2030 года и Плана мероприятий по ее реализации

В целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития и повышения качества жизни населения городского округа Жигулевск, реализации Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве по разработке проекта Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации № 961 от 28.11.2017, в рамках реализации Федерального закона № 172-ФЗ от 28.06.2014 «О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать проект Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на период до 2030 года и Плана мероприятий по ее реализации (далее – проект Стратегии и Плана).

2. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по разработке Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области и Плана мероприятий по ее реализации на период до 2030 года согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа Жигулевск

В.Я.Классен

Приложение

к постановлению администрации
городского округа Жигулевск
от _____ № _____

План мероприятий («дорожная карта») по разработке Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на период до 2030 года и Плана мероприятий по ее реализации

| № | Мероприятия | Результат | Срок исполнения (контроль-ные точки) | Ответственный исполнитель |
|---|--|--|---|------------------------------------|
| 1 этап - Подготовительный этап к разработке Стратегии, проведение социологических исследований и утверждение Плана («дорожной карты») по разработке Стратегии и Плана мероприятий по ее реализации | | | | |
| 1.1 | Организация и методология разработки Стратегии социально - экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области на период до 2030 года в соответствии с реализацией Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ» на муниципальном уровне | Организован процесс разработки Стратегии; Сформирована нормативная и методическая базы по стратегическому планированию с учетом особенностей внедрения проектного управления в деятельность ОМСУ г.о. Жигулевск; Заседание стратегической сессии № 1 «Результаты организации процесса разработки проекта Стратегии и обсуждение нормативно-правовой базы по стратегическому развитию и проектному управлению в городском округе Жигулевск» <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | 15.12.2017 | ФГБОУ ВО «СГЭУ» (по соглашению) |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|---|
| 1.2 | <p>Организация и проведение социологического исследования «Оценка общих условий ведения бизнеса в городском округе Жигулевск» с учетом рекомендаций по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности г.о. Жигулевск</p> | <p>Разработана методика проведения социологического исследования с целью организации опроса на регулярной основе; Оценены параметры и условия предпринимательского климата и выявлены ключевые проблемы; Сформированы методические рекомендации по организации системы работ по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата; Заседание стратегической сессии № 2 «Результаты социологического исследования «Оценка общих условий ведения бизнеса в г.о. Жигулевск с учетом рекомендаций по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности», совещания и консультации экспертных групп. <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i></p> | 15.12.2017 | <p>ФГБОУ ВО «СГЭУ» (по соглашению)</p> |
| 1.3 | <p>Определение состава ответственных исполнителей по разработке проекта стратегии и плана реализации стратегии, структуры проекта Стратегии, привлечение экспертного сообщества к разработке проекта Стратегии и Плана, распределение между ответственными исполнителями обязанностей по разработке разделов проекта Стратегии, Плана, определение сроков исполнения мероприятий Плана («дорожной карты») по разработке Стратегии и Плана</p> | <p>Проект Постановления Администрации г.о. Жигулевск «О Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе городского округа Жигулевск Самарской области»; Утвержден перечень и состав экспертных групп (тематических комиссий) по разработке проекта</p> | 08.02.2018 | <p>Администрация городского округа Жигулевск, ФГБОУ ВО «СГЭУ» (по соглашению)</p> |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|---|
| | | Стратегии и Плана; утвержден План мероприятий («дорожная карта») по разработке Стратегии и Плана; Заседание стратегической сессии № 3 «Обсуждение и утверждение Плана мероприятий («дорожная карта») по разработке Стратегии и Плана», совещания и консультации экспертных групп. | | |
| 1.4 | Организация и проведение социологического исследования в разрезе населенных пунктов «Настоящее и будущее городского округа Жигулевск: опрос населения по качеству жизни» | Разработана методика проведения социологического исследования с целью организации опроса на регулярной основе; Оценен уровень качества жизни населения, видения будущего, выявлены ключевые проблемы; Сформированы рекомендации по развитию г.о. Жигулевск и организации системы работ по улучшению качества жизни населения; <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | 16.04.2018 | ФГБОУ ВО «СГЭУ» (по соглашению) |
| 1.5 | Сбор, систематизация и анализ данных, составляющих информационную базу для формирования стратегии: статистические данные, предложения населения, прогнозныe и программные документы по развитию МО, наличие утвержденных и намеченных к реализации проектов, затрагивающих интересы МО; анализ стратегических и иных документов Самарской области | Сформирована информационно-аналитическая база Круглый стол № 1 «Лучшие практики технологий «умного города» и возможности их внедрения в г.о. Жигулевск». | 30.04.2018 | Администрация городского округа Жигулевск, НКО (по соглашению) |

| 2 этап – Организация форсайт-сессий, оценка достигнутых целей, законодательные инициативы, формирование образа будущего и целеполагание городского округа Жигулевск до 2030 г. | | | | |
|---|---|--|-------------------|-----------------------|
| 2.1 | Организация и проведение Форсайт-кэмп «Жигулевск-2030» по методике Rapid Foresight – «Быстрый взгляд в будущее» (коллективное формирование образа будущего города, ключевых трендов развития, проектных команд, проектных инициатив и карты будущего на горизонте планирования до 2030 года) | разработана и визуализирована карта (образ) будущего Жигулевск-2030; определен пул проектов, проектных команд и создан муниципальный проектный офис из лидеров города; утверждена дорожная карта реализации проектов с закреплением ответственных от ОМСУ; Выездные стратегические форсайт-сессии (4 и более) в ключевых областях (треках) развития г.о. Жигулевск с числом участников не менее 100 чел.; <i>Отчет и каталог проектов по результатам Форсайт-кэмп.</i> | 08-09. 06.2018 | НКО (по оглашению) |
| 2.2 | Оценка достижения целей социально-экономического развития городского округа Жигулевск при реализации Программной стратегии развития муниципального образования «Город Жигулевск» Самарской области на 2004-2019 годы, утвержденной постановлением городской Думы города Жигулевска Самарской области от 29.11.2004 № 43 | Оценены достижения ранее поставленных целей социально-экономического развития г.о. Жигулевск за период 2013-2017 годы. <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | 20.06.2018 | НКО (по оглашению) |
| 2.3 | Стратегический анализ социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области как территории, граничащей с особо охраняемыми природными территориями федерального значения: диагностика МО, изучение внешних и внутренних факторов, определяющих развитие территорий | Проведен стратегический анализ, содержащий обзор основных трендов развития, проблем и обоснования причин их возникновения, а также оценку внешних и внутренних факторов развития г.о. Жигулевск Самарской области, обеспечивающих его конкурентоспособность и рост экономики в долгосрочной перспективе | 20.06.2018 | НКО (по оглашению) |

| | | | | |
|-----|--|---|------------|-----------------------|
| | | <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | | |
| 2.4 | SWOT – анализ на основе экспертного опроса «Внутренние и внешние возможности и ограничения социально-экономического развития г.о. Жигулевск» | <p>Определены и утверждены результаты SWOT-анализа Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам на основе экспертного опроса «Внутренние и внешние возможности и ограничения социально-экономического развития г.о. Жигулевск».</p> <p>Заседание стратегической сессии № 4 «Результаты социологического исследования «Настоящее и будущее г.о. Жигулевск: опрос населения по качеству жизни»; «Результаты достижения ранее поставленных целей, стратегического анализа, конкурентных преимуществ, внутренних и внешних возможностей и ограничений социально-экономического развития г.о. Жигулевск»; Обсуждение план-графика организации и проведения Форсайт-кэмп «Жигулевск-2030» по методике Rapid Foresight – «Быстрый взгляд в будущее», совещания и консультации экспертных групп.</p> <p><i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i></p> | 20.06.2018 | НКО (по оглашению) |
| 2.5 | Разработка законодательной инициативы по порядку присвоения городскому округу Жигулевск особого статуса территории, граничащей с ООПТ федерального значения, определение доходных источников развития городского | Разработана законодательная инициатива по порядку присвоения г.о. Жигулевск особого статуса территории, граничащей с ООПТ федерального | 10.07.2018 | НКО (по оглашению) |

| | | | | |
|-----|---|--|------------|------------------------|
| | <p>округа Жигулевск и преференций для хозяйствующих субъектов с учетом экологических и иных ограничений; организация внесения изменений в Федеральный закон от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Налоговый Кодекс Российской Федерации и другие необходимые законодательные акты федерального и регионального уровней.</p> | <p>значения (по вопросу внесения изменений в ФЗ-33 «Об особо охраняемых природных территориях» и другие законодательные акты федерального и регионального уровней), определения доходных источников развития муниципального образования и преференций для хозяйствующих субъектов с учетом экологических и иных ограничений <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i></p> | | |
| 2.6 | <p>Целеполагание: формирование миссии, генеральной цели, системы стратегических целей, задач и направлений развития, стратегический выбор (одного из нескольких сценариев развития) городского округа Жигулевск до 2030 года как территории, граничащей с ООПТ федерального значения</p> <p>Определение этапов и формирование системы целевых индикаторов, отражающих ожидаемые результаты реализации Стратегии до 2030 года.</p> | <p>подготовлены предложения экспертных групп в части целеполагания (определена миссия, «дерево» целей и задачи развития г.о. Жигулевск), а также предложения в План; <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i></p> <p>подготовлен сводный проект Стратегии. <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i></p> | 20.08.2018 | НКО (по оглашению) |
| | | | 15.09.2018 | НКО (по соглашению) |
| 2.7 | <p>Наполнение стратегического «дерева целей» программным содержанием.</p> <p>Выработка мероприятий и проектов, обеспечивающих реализацию целевых ориентиров, в том числе направленных на формирование благоприятного бизнес-климата, включая внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности г.о. Жигулевск, а также успешных</p> | <p>Кураторами разработаны разделы проекта Стратегии.</p> <p>Круглый стол № 2 «Внедрение целевых моделей улучшения инвестиционного климата, а также успешных управленческих практик АСИ на территории городского округа Жигулевск».</p> | 15.09.2018 | НКО (по оглашению) |

| | | | | |
|---|---|--|------------|-----------------------|
| | управленческих практик АСИ; по укреплению собственной налогооблагаемой базы, в т.ч. за счет содействия развитию малого бизнеса, легализации «теневого» бизнеса, повышения собираемости местных налогов; по снятию барьеров для устойчивого развития, прежде всего связанных с инфраструктурными ограничениями, включая развитие дорожно-транспортной сети, ЖКХ, социальной сферы. | <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | | |
| 2.8 | Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии. | проект Стратегии одобрен Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам и рекомендован к общественному обсуждению. Заседание стратегической сессии № 5 «Обсуждение проекта Стратегии Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе г.о. Жигулевск и рекомендации к общественному обсуждению», совещания и консультации экспертных групп. <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | 15.12.2018 | НКО (по оглашению) |
| 3 этап – Формирование системы концепций социально-экономической политики городского округа Жигулевск, обеспечивающих его конкурентоспособность и рост экономики в долгосрочной перспективе | | | | |
| 3.1 | Концепция накопления человеческого капитала | Разработан проект Концепции накопления человеческого капитала, обеспечивающий качество жизни населения и устойчивое развитие г.о. Жигулевск. <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | 20.11.2018 | НКО (по оглашению) |

| | | | | |
|-----|---|---|------------|-----------------------|
| 3.2 | Концепция создания комфортной городской среды и внедрения интеллектуальных цифровых технологий «Умный город» | Разработана Концепция создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, и внедрения интеллектуальных цифровых технологий «Умный город». <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | 20.11.2018 | НКО (по оглашению) |
| 3.3 | Концепция экономического роста | Разработана Концепция экономического роста г.о. Жигулевск, обеспечивающая привлечение трудовых и финансовых ресурсов, создание условий для качественного роста уровня жизни населения, повышения конкурентоспособности экономики в долгосрочной перспективе. <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | 20.11.2018 | НКО (по оглашению) |
| 3.4 | Концепция повышения инвестиционной привлекательности городского округа Жигулевск | Разработана Концепция повышения инвестиционной привлекательности г.о. Жигулевск, предусматривающая основные направления и приоритеты развития инвестиционной сферы, а также комплекс мероприятий, направленных на повышение инвестиционной активности и улучшение инвестиционного климата в городе до 2030 года. <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | 20.11.2018 | НКО (по оглашению) |
| 3.5 | Концепция развития туризма, формирования бренд-имиджа и продвижения г.о. Жигулевск как территории, граничащей с особо охраняемыми природными территориями | Разработана Концепция развития туризма, формирования бренд-имиджа и продвижения г.о. Жигулевск как | 20.11.2018 | НКО (по оглашению) |

| | | | | |
|-----|--|---|------------|-----------------------|
| | федерального значения | территории, граничащей с особо охраняемыми природными территориями федерального значения в целях устойчивого развития туристско-рекреационного комплекса, повышения качества и конкурентоспособности туристского продукта на внутреннем и мировом рынках. <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | | |
| 3.6 | Концепция эффективного муниципального управления и гражданских инициатив | Разработана Концепция эффективного муниципального управления и гражданских инициатив, обеспечивающих качество жизни населения и эффективное управление территорией. <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | 10.12.2018 | НКО (по оглашению) |
| 3.7 | Концепция создания городского биосферного резервата | Разработана Концепция создания городского биосферного резервата как инструмента вовлечения местных жителей в стратегическое управление и развитие территории, возможности для плодотворного международного сотрудничества и вхождения в международные проекты. Заседание стратегической сессии № 7 «Презентация и утверждение Концепций развития г.о. Жигулевск по стратегическим целям развития Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе | 10.12.2018 | НКО (по оглашению) |

| | | | | |
|---|--|---|------------|---|
| | | г.о. Жигулевск и рекомендации к общественному обсуждению», совещания и консультации экспертных групп. <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | | |
| 4 этап – Общественные обсуждения проекта Стратегии, План мероприятий по реализации Стратегии, утверждение и согласование Стратегии и Плана | | | | |
| 4.1 | Размещение проекта Стратегии в открытом доступе для организации общественного обсуждения | проект Стратегии опубликован (размещен на официальном сайте Администрации г.о. Жигулевск) | 20.12.2018 | Администрация городского округа Жигулевск |
| 4.2 | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития г.о. Жигулевск, включая формирование перечня проектов и мероприятий по стратегическим приоритетам развития: определение приоритетности выполнения мероприятий Плана, сроков, ответственных, источников финансирования, целевых значений ожидаемых результатов | подготовлен проект Плана. Заседание стратегической сессии № 6 «Обсуждение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития г.о. Жигулевск Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе г.о. Жигулевск и рекомендации к общественному обсуждению», совещания и консультации экспертных групп. проект Плана одобрен Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам и рекомендован к утверждению. <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | 25.01.2019 | НКО (по оглашению) |
| 4.3 | Проведение публичных слушаний по проекту Стратегии | публичные слушания проведены, результаты публичных слушаний опубликованы (размещены на | 28.02.2019 | Администрация городского округа |

| | | | | |
|-----|---|--|------------|---|
| | | официальном сайте Администрации г.о. Жигулевск) | | Жигулевск |
| 4.4 | Доработка проекта Стратегии | мотивированные обоснования принятых решений по результатам публичных слушаний опубликованы (размещены на официальном сайте Администрации г.о. Жигулевск); доработанный проект Стратегии направлен на утверждение представительного органа МО | 01.04.2019 | НКО (по оглашению) |
| 4.5 | Утверждение Стратегии | решение представительного органа МО об утверждении Стратегии | 20.04.2019 | Администрация городского округа Жигулевск |
| 4.6 | Утверждение Плана мероприятий по реализации Стратегии | принят муниципальный нормативно-правовой акт, утверждающий План | 20.04.2019 | Администрация городского округа Жигулевск |
| 4.7 | Государственная регистрация в федеральной информационной системе стратегического планирования Стратегии и Плана | направлено уведомление в Министерство экономического развития Российской Федерации для государственной регистрации Стратегии, Плана (внесения записи в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования) | 20.05.2019 | Администрация городского округа Жигулевск |
| 4.8 | Согласование проекта Стратегии со стратегическими документами Самарской области | проект Стратегии направлен в Правительство Самарской области | 20.06.2019 | Администрация городского округа Жигулевск |

| 5 этап – Механизм реализации Стратегии | | | | |
|---|---|---|------------|-----------------------|
| 5.1 | Разработка системы стратегических приоритетных проектов, включающей паспорта приоритетных проектов и портфель паспортов проектов, входящих в состав муниципальных программ. | Разработаны перечень стратегических приоритетных проектов, паспорта приоритетных проектов и портфель паспортов проектов, входящих в состав муниципальных программ. <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | 30.06.2019 | НКО (по оглашению) |
| 5.2 | Разработка системы муниципальных и государственных программ развития городского округа Жигулевск на период до 2030 года. | Разработаны перечень муниципальных и государственных программ развития городского округа Жигулевск, обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития города. <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | 30.06.2019 | НКО (по оглашению) |
| 5.3 | Формирование механизма стратегического проектного управления реализации Стратегии | Сформирован механизм стратегического проектного управления реализации Стратегии, обеспечивающий переход органов власти на методы проектного управления, повышение открытости ОМСУ, рост удовлетворенности населения деятельностью органов власти. <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | 30.06.2019 | НКО (по оглашению) |
| 5.4 | Создание инвестиционного портала «investzhigulevsk.com» | Создан инвестиционный портал «investzhigulevsk.com», содействующий росту деловой и инвестиционной активности в г.о. Жигулевск | 30.07.2019 | НКО (по оглашению) |

| | | | | |
|-----|---|--|------------|-----------------------|
| | | <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | | |
| 5.5 | Создание и продвижение групп инвестиционного портала «investzhigulevsk.com» в социальных сетях Facebook, Twitter, Youtube | Созданы группы инвестпортала в социальных сетях Facebook, Twitter, Youtube и разработан механизм продвижения перспективных инвестиционных проектов г.о. Жигулевск. Заседание стратегической сессии № 8 «Презентация и утверждение инвестиционного портала «investzhigulevsk.com» и групп в социальных сетях Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе г.о. Жигулевск и рекомендации к общественному обсуждению», совещания и консультации экспертных групп. <i>Отчет и презентация результатов выполнения НИР.</i> | 30.07.2019 | НКО (по оглашению) |

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

Об утверждении положения об организации проектной деятельности
в администрации городского округа Жигулевск Самарской области

В целях организации проектной деятельности в городском округе Жигулевск Самарской области, в соответствии с Методическими рекомендациями по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, утвержденными распоряжением министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 № 26Р-АУ, постановлением Правительства Самарской области от 18.08.2017 № 542 «Об утверждении положения о проектной деятельности в Правительстве Самарской области», руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в администрации городского округа Жигулевск Самарской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что функции муниципального проектного офиса осуществляет отдел муниципального сектора экономики администрации городского округа Жигулевск.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск.
4. Настоящее постановление вступает в силу после утверждения Стратегии социально-экономического развития городского округа Жигулевск Самарской области и Плана мероприятий по ее реализации на период до 2030 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа

В.Я.Классен

Приложение

к постановлению администрации
городского округа Жигулевск
от _____ 2018 г. № _____

Положение об организации проектной деятельности в администрации городского округа Жигулевск Самарской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в администрации городского округа Жигулевск Самарской области.

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении:

- проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов;

- проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;

- приоритетный проект - ключевой проект с точки зрения достижения стратегических целей и задач социально-экономического развития городского округа Жигулевск;

- муниципальный проектный офис - постоянно действующая организационная структура без образования отдельного структурного подразделения, образованной на базе структурных подразделений администрации городского округа Жигулевск;

- программа - комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости;

- портфель проектов - совокупность (перечень) проектов (программ), объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей городского округа Жигулевск.

- куратор проекта - определенный Советом по стратегическому развитию и приоритетным проектам заместитель главы городского округа Жигулевск, отвечающий за обеспечение проекта ресурсами, осуществляющий контроль реализации проекта по срокам и результатам, а также разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта.

- функциональный заказчик проекта - должностное лицо администрации городского округа Жигулевск, которое устанавливает основные параметры проекта, а также осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

- руководитель проекта - заместители главы городского округа Жигулевск, руководители структурных подразделений, которые являются ответственными за разработку и реализацию проектов в соответствии с распоряжением администрации городского округа Жигулевск;

- администратор проекта - должностное лицо, определенное руководителем проекта, осуществляющее взаимодействие с муниципальным проектным офисом по процессам разработки, реализации, изменения, контроля реализации и завершения проекта;

- участники проекта - участвующие в реализации проекта должностные лица администрации городского округа Жигулевск, представители органов местного самоуправления, организаций и (или) являющиеся потребителями результатов проекта.

1.3. Проекты относятся к следующим типам:

приоритетный проект Российской Федерации;

приоритетный проект Самарской области;

приоритетный проект администрации городского округа Жигулевск;

инвестиционный проект администрации городского округа Жигулевск;

проект администрации городского округа Жигулевск.

1.4. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в себя:

1) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

- Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе городского округа Жигулевск Самарской области (далее - Совет);

- муниципальный проектный офис;

2) временные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

- куратор проекта;

- функциональный заказчик проекта;

- руководитель проекта;

- администратор проекта;

- участники проекта.

2. Функции участников проектной деятельности

2.1. Основными функциями Совета являются:

- координация проектной деятельности в городском округе Жигулевск; отбор проектов;

- определение ключевых параметров проектов;

- утверждение кураторов, функциональных заказчиков и руководителей проектов;

- подготовка предложений по эффективной реализации проектов;

- осуществление контроля сроков и результатов реализации проектов;

- содействие разработке наиболее эффективных путей достижения целей и результатов проектов, мер реагирования на риски и возможности, возникающие при реализации проектов;

- принятие решения о признании проекта завершенным, о прекращении или продлении реализации проекта.

2.2. Основными функциями муниципального проектного офиса являются:

- обеспечение методического сопровождения проектной деятельности в администрации городского округа Жигулевск, разработка и внедрение правовых актов и методических рекомендаций по организации проектной деятельности, а также координация деятельности по их применению;

- организация, согласование и осуществление мониторинга разработки паспортов, реализации и изменения проектов, приоритетных проектов;

- обеспечение формирования и ведения портфелей приоритетных проектов, а также представление в Совет сводного отчета о ходе реализации портфелей приоритетных проектов;

- формирование сводного портфеля муниципальных проектов;

- согласование предложений по приоритетным проектам, паспортам, сводным планам, показателям реализации приоритетных проектов, отчетов об их реализации, рассмотрение вопросов соответствия представленных документов настоящему Положению;

- осуществление мониторинга реализации приоритетных проектов, инициирование рассмотрения вопросов, требующих принятия решений органами управления проектами, а также направление предложений по реализации приоритетных проектов участникам проектов;

- подготовка заключения об итогах реализации приоритетного проекта;

- выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области.

2.3. Основными функциями куратора являются:

- оказание всестороннего содействия реализации проекта;

- оказание содействия руководителю проекта, инициирование мероприятий, направленных на повышение эффективности реализации проекта, оказание содействия в согласовании позиций с функциональным заказчиком проекта, администрацией городского округа Жигулевск и участниками проекта;

- обеспечение координации и взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Жигулевск в сфере реализации проектной деятельности.

2.4. Основными функциями функционального заказчика проекта являются:

- определение бюджета проекта и сроков его реализации;

- определение основных требований в отношении результатов проекта, согласование результатов и ключевых показателей эффективности проекта;

- обеспечение согласования предложений по проекту с заинтересованными органами местного самоуправления городского округа Жигулевск;

- обеспечение приемки промежуточных и окончательных результатов проекта;

- участие в проведении мониторинга реализации проекта, а также в проведении оценки и иных контрольных мероприятий по проекту.

2.5. Основными функциями руководителя проекта являются:

осуществление оперативного управления реализацией проекта, обеспечивающее достижение целей, показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов проекта в рамках предусмотренного бюджета проекта в соответствии со сроками его осуществления и согласно заданным требованиям к качеству;

- осуществление руководства участниками проекта и организация их работы;

- обеспечение формирования и актуализации документов, касающихся проекта;

- исполнение и своевременная актуализация сводного плана управления проектом;

- обеспечение представления отчетности и организация мониторинга проекта;

- определение кандидатур администратора и участников проекта.

2.6. Основными функциями администратора проекта являются:

- осуществление организационно-технического обеспечения деятельности руководителя проекта и участников проекта;

- осуществление мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту;

- обеспечение учета методических рекомендаций по организации проектной деятельности.

2.7. Основной функцией участника проекта является обеспечение выполнения работ по проекту в соответствии с планами и иными документами проекта, указаниями руководителя проекта.

3. Инициирование проектов

3.1. Предложения по проектам разрабатываются и иницируются структурными подразделениями администрации городского округа Жигулевск, а также в соответствии с поручениями и решениями главы городского округа Жигулевск.

3.2. Предложения по проектам могут также иницироваться общественными объединениями.

3.3. При наличии решения главы городского округа Жигулевск о целесообразности подготовки проекта разработка и одобрение предложений по проекту не требуются. По соответствующему проекту формируется паспорт проекта.

3.4. Предложение по проекту должно содержать описание проблем, на решение которых направлен проект, цели, конкретные результаты и показатели, способы их достижения, оценку сроков, бюджета, рисков реализации проекта и иные сведения о проекте.

Подготовка предложения по проекту осуществляется с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

3.5. Инициатор проекта представляет предложение по проекту в муниципальный проектный офис.

3.6. Муниципальный проектный офис в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения по проекту осуществляет его регистрацию, при отсутствии замечаний к предложению по проекту определяет потенциального функционального заказчика проекта и направляет ему предложение по проекту.

В случае наличия замечаний к предложению по проекту муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих дней со дня поступления предложения по проекту направляет инициатору проекта мотивированный отказ в инициации проекта.

3.7. В случае отсутствия замечаний и предложений потенциальный функциональный заказчик проекта в течение 20 рабочих дней со дня поступления предложения по проекту обеспечивает его согласование со структурными подразделениями администрации городского округа Жигулевск. Согласованное предложение по проекту направляется в муниципальный проектный офис.

3.8. При наличии замечаний и предложений потенциальный функциональный заказчик проекта в течение 7 рабочих дней со дня поступления предложения по проекту направляет мотивированное заключение на предложение по проекту в муниципальный проектный офис и информирует инициатора проекта.

3.9. Потенциальный функциональный заказчик проекта совместно с инициатором проекта и с участием заинтересованных структурных подразделений администрации городского округа Жигулевск в течение 15 рабочих дней со дня направления мотивированного заключения на предложение по проекту обеспечивает доработку и согласование предложения по проекту.

При отсутствии разногласий по доработанному предложению по проекту потенциальный функциональный заказчик проекта направляет согласованное предложение по проекту в муниципальный проектный офис.

3.10. Поступившие в муниципальный проектный офис материалы по результатам рассмотрения предложения по проекту в течение 20 рабочих дней со дня поступления выносятся муниципальным проектным офисом на рассмотрение на очередном заседании Совета с целью принятия решения о целесообразности разработки паспорта проекта, об урегулировании разногласий, о направлении предложения по проекту на экспертизу или о необходимости его доработки.

4. Подготовка паспорта проекта

4.1. Паспорт проекта разрабатывается руководителем проекта или организацией, определенными решением Совета (далее - разработчик), и включает наименование проекта, основания для инициирования проекта, перечень государственных программ Самарской области и муниципальных программ городского округа Жигулевск в сфере реализации проекта, цели и задачи проекта, планируемые результаты и показатели, способы достижения целей и задач проекта, ключевые риски и возможности, сроки начала и окончания проекта, оценку бюджета проекта, источники финансирования, предложения по составу и деятельности временных органов управления.

Подготовка паспорта проекта осуществляется с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

4.2. Паспорт проекта направляется разработчиком на согласование заинтересованным структурным подразделениям администрации городского округа Жигулевск и муниципальному проектному офису.

4.3. Заинтересованные структурные подразделения администрации городского округа Жигулевск и муниципальный проектный офис рассматривают и согласовывают паспорт проекта в течение 20 рабочих дней со дня его поступления, если иной срок не установлен Советом.

В случае если замечания от заинтересованных структурных подразделений администрации городского округа Жигулевск не поступили в установленный срок, паспорт проекта считается согласованным.

4.4. При поступлении замечаний от заинтересованных структурных подразделений администрации городского округа Жигулевск и (или) муниципального проектного офиса разработчик в течение 15 рабочих дней со дня поступления замечаний дорабатывает паспорт проекта и осуществляет его повторное согласование, которое проводится в течение 10 рабочих дней со дня его поступления.

Разработчик направляет согласованный паспорт проекта в муниципальный проектный офис.

4.5. Поступившие в муниципальный проектный офис материалы, подготовленные разработчиком, в течение 10 рабочих дней со дня поступления выносятся муниципальным проектным офисом на рассмотрение на очередном заседании Совета.

4.6. Совет на своем очередном заседании рассматривает материалы и принимает решение об утверждении паспорта проекта, о предварительном одобрении паспорта проекта в случае необходимости его дополнительной проработки, о нецелесообразности утверждения паспорта проекта.

Одновременно с принятием решения об утверждении паспорта проекта Совет принимает решение о назначении куратора, функционального заказчика и руководителя проекта.

4.7. При принятии решения о необходимости доработки паспорта проекта разработчик в течение 15 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения дорабатывает паспорт проекта и отправляет на

повторное согласование, которое проводится в течение 10 рабочих дней со дня его поступления, после чего разработчик направляет согласованный паспорт проекта в муниципальный проектный офис для вынесения на рассмотрение на очередном заседании Совета.

Доработанный паспорт проекта рассматривается Советом в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Порядка.

4.8. Утвержденный Советом проект, требующий финансирования, затрагивающий сферы реализации одной или нескольких муниципальных программ городского округа Жигулевск, отражается в составе соответствующей (-их) муниципальной (-ых) программы (программ) городского округа Жигулевск в виде ее (их) структурных элементов.

4.9. Утвержденный Советом проект, не требующий финансирования, оформляется протоколом заседания Совета.

5. Подготовка сводного плана управления проектом

5.1. После утверждения паспорта проекта разрабатывается сводный план управления проектом, который содержит следующую информацию:

- поэтапный план проекта с контрольными точками (дорожная карта);
- информацию об участниках и администраторе проекта;
- план финансового обеспечения проекта;
- информацию об управлении рисками и возможностями, рассмотрении проблемных вопросов и управлении изменениями, организации взаимодействия и подготовке отчетности, управлении результатами и выгодами.

Подготовка сводного плана управления проектом осуществляется с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

5.2. Руководитель проекта обеспечивает разработку сводного плана управления проектом и его согласование с куратором, функциональным заказчиком проекта и муниципальным проектным офисом в течение 60 рабочих дней со дня утверждения паспорта проекта, если иной срок не предусмотрен при утверждении паспорта проекта.

Руководитель проекта направляет согласованный сводный план управления проектом в муниципальный проектный офис.

5.3. Поступившие в муниципальный проектный офис материалы, подготовленные руководителем проекта, в течение 20 рабочих дней со дня поступления выносятся муниципальным проектным офисом на рассмотрение на очередном заседании Совета.

5.4. Совет на своем очередном заседании принимает решение об утверждении сводного плана управления проектом, о предварительном одобрении сводного плана управления проектом и целесообразности внесения изменений в паспорт проекта, об урегулировании разногласий, о необходимости доработки сводного плана управления проектом.

В случае принятия решения о предварительном одобрении сводного плана управления проектом и целесообразности внесения изменений в

паспорт проекта решение об утверждении сводного плана управления проектом принимается Советом после внесения изменений в паспорт проекта в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Положения.

5.5. При принятии решения о необходимости доработки сводного плана управления проектом руководитель проекта в течение 30 рабочих дней со дня принятия такого решения осуществляет доработку сводного плана управления проектом и его повторное согласование, после чего направляет согласованный сводный план управления проектом в муниципальный проектный офис для вынесения на рассмотрение на очередном заседании Совета.

Доработанный сводный план управления проектом рассматривается Советом в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Порядка.

5.6. В случае принятия решения об утверждении сводного плана управления проектом структурные подразделения администрации городского округа Жигулевск, сотрудники которых определены на роли администратора проекта и участников проекта, в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, назначают данных сотрудников для участия в проекте.

6. Реализация проекта

6.1. Основанием для начала реализации проекта является одобрение Советом сводного плана управления проектом и утверждение его главой городского округа Жигулевск.

6.2. Реализация проекта осуществляется в соответствии со сводным планом управления проектом.

6.3. В случае если в сводном плане управления проектом выделены этапы реализации проекта, то информация об окончании реализации этапа проекта подготавливается руководителем проекта и согласуется с функциональным заказчиком проекта, куратором проекта и муниципальным проектным офисом. Подготовка информации об окончании реализации этапа проекта осуществляется с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

6.4. Функциональный заказчик проекта, куратор проекта и муниципальный проектный офис в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации об окончании реализации этапа проекта осуществляют ее рассмотрение и согласование.

6.5. При поступлении замечаний от функционального заказчика проекта, куратора проекта, муниципального проектного офиса руководитель проекта в течение 3 рабочих дней со дня поступления замечаний дорабатывает информацию об окончании реализации этапа проекта и осуществляет ее повторное согласование, которое проводится в течение 3 рабочих дней со дня ее поступления.

6.6. Руководитель проекта направляет согласованную информацию об окончании реализации этапа проекта в муниципальный проектный офис для вынесения на рассмотрение на очередном заседании Совета.

6.7. Совет на своем очередном заседании принимает решение о признании этапа проекта завершённым, о прекращении реализации проекта, о продлении реализации этапа проекта.

6.8. Мероприятия очередного этапа проекта начинаются при наличии соответствующего решения Совета, но не ранее принятия Советом решения о завершении текущего этапа проекта.

6.9. В целях исполнения связанных с реализацией проекта решений Совета в паспорт проекта и сводный план управления проектом могут вноситься изменения в соответствии с пунктами 4.7 и 5.5 настоящего Положения.

7. Завершение проекта

7.1. Проект решения по итогам реализации проекта (далее - проект решения) подготавливается руководителем проекта.

К проекту решения прилагаются итоговый отчет о реализации проекта, отражающий степень достижения целей проекта, информация о результатах реализации проекта и достигнутых значениях показателей эффективности реализации проекта, степени эффективности способов, использованных для достижения целей и задач проекта, ключевых рисках и возможностях, проявившихся в ходе реализации проекта, соотношении запланированных и фактических сроков начала и окончания проекта, оценке бюджета проекта, в том числе в сравнении с запланированным, и иная информация об опыте реализации проекта.

Проект решения и итоговый отчет подготавливаются с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

Итоговый отчет о реализации проекта подлежит согласованию с куратором и функциональным заказчиком проекта, муниципальным проектным офисом, участниками проекта.

7.2. Функциональный заказчик проекта, куратор проекта, муниципальный проектный офис, участники проекта в течение 10 рабочих дней со дня поступления итогового отчета о реализации проекта осуществляют его рассмотрение и согласование.

7.3. При поступлении замечаний от функционального заказчика проекта, куратора проекта, муниципального проектного офиса, участников проекта руководитель проекта в течение 10 рабочих дней со дня поступления замечаний дорабатывает итоговый отчет о реализации проекта и осуществляет его повторное согласование, которое проводится в течение 5 рабочих дней со дня его поступления.

7.4. Руководитель проекта направляет проект решения, согласованный итоговый отчет о реализации проекта в муниципальный проектный офис для вынесения на рассмотрение на очередном заседании Совета.

7.5. Совет на своем очередном заседании рассматривает материалы по результатам реализации проекта и принимает решение о завершении проекта или о продлении реализации проекта.

8. Мониторинг реализации проектов

8.1. Мониторинг реализации проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров проектов от плановых, анализу их причин, прогнозированию хода реализации проектов, принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

8.2. Проведение мониторинга реализации проекта начинается с принятия решения об утверждении паспорта проекта и завершается в момент принятия решения о его закрытии или о приостановке.

8.3. Мониторинг реализации проектов проводится в отношении:

- сводного плана управления проектом;
- поручений и решений Совета в рамках реализации проекта.

8.4. Мониторинг реализации проектов осуществляют:

- муниципальный проектный офис - в отношении сводного плана управления проектом, поручений и решений Совета в рамках реализации проекта в соответствии с предусмотренными функциями;

- Совет - в отношении сводного плана управления проектом, поручений и решений Совета в рамках реализации проекта в соответствии с предусмотренными функциями.

8.5. Руководитель проекта представляет данные для мониторинга реализации проекта в муниципальный проектный офис в соответствии со сроками и требованиями, закрепленными в сводном плане управления проектом. Данные мониторинга реализации проекта определяются с учетом методических рекомендаций муниципального проектного офиса.

8.6. В ходе реализации проекта руководителем проекта совместно с функциональным заказчиком проекта в соответствии со сводным планом управления проектом не реже 1 раза в квартал проводится соответствующая оценка актуальности его целей, задач, промежуточных результатов, способов реализации, бюджета и сроков с учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации проекта. Результаты оценки и соответствующие предложения направляются в муниципальный проектный офис.

8.7. Муниципальный проектный офис анализирует представленную информацию о ходе реализации проектов и имеет право вынести на очередное заседание Совета результаты проведенного анализа представленной информации и (или) проведенного мониторинга реализации проекта в целях принятия Советом решений, находящихся в его компетенции.

8.8. В рамках мониторинга реализации проектов муниципальный проектный офис может проводить внеплановые контрольные мероприятия с привлечением заинтересованных структурных подразделений администрации городского округа Жигулевск и иных организаций в соответствии с их компетенцией, направленные на оценку хода реализации проектов.

8.9. В случае рассмотрения результатов проведенного анализа представленной информации и (или) проведенного мониторинга реализации проекта на заседании Совета информацию о ходе реализации проекта докладывает руководитель проекта или лицо его замещающее. В случае выявления рисков реализации проекта, требующих внесения изменений в паспорт и (или) сводный план управления проектом, дополнительно к информации о ходе реализации проекта представляются информация о принятых мерах и (или) соответствующие предложения о мероприятиях по корректирующим воздействиям.

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖИГУЛЕВСК
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____ № _____

О создании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе городского округа Жигулевск Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441 «О Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2030 года», постановлением Правительства Самарской области от 11.07.2017 № 437 «О Совете по реализации приоритетных проектов», руководствуясь Уставом городского округа Жигулевск Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе городского округа Жигулевск.
2. Утвердить Положение о Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе городского округа Жигулевск согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Состав Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе городского округа Жигулевск согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Жигулевск.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Жигулевск Самарской области по экономике Глинских В.Н.

Глава городского округа

В.Я.Классен

Приложение № 1

к постановлению администрации
городского округа Жигулевск
от _____ 2018 г. № _____

Положение о Совете по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе городского округа Жигулевск

1. Общие положения

1.1. Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при Главе городского округа Жигулевск (далее - Совет) является коллегиальным консультативным органом при Главе городского округа Жигулевск, образованным в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Жигулевск с исполнительными органами государственной власти Самарской области, общественными объединениями и заинтересованными лицами, научными и другими организациями при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием городского округа Жигулевск и внедрением на территории городского округа Жигулевск лучших практик стратегического развития и проектного управления.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Самарской области, нормативно-правовыми актами Самарской области, Уставом городского округа Жигулевск Самарской области, постановлениями и распоряжениями администрации городского округа Жигулевск и настоящим Положением.

2. Задачи Совета

Основными задачами Совета являются:

2.1. Внедрение в практику и развитие передовых методов стратегического планирования и проектного управления.

2.2. Подготовка предложений Главе городского округа Жигулевск по разработке, реализации и актуализации целей, приоритетных направлений и показателей по основным направлениям стратегического развития городского округа Жигулевск, в том числе в сфере социально-экономической политики, определению важнейших задач, базовых подходов к способам,

этапам и формам их решения.

2.3. Определение ключевых параметров для формирования проектов и программ по основным направлениям стратегического развития городского округа Жигулевск (далее - проекты и программы).

2.4. Координация деятельности органов местного самоуправления городского округа Жигулевск с исполнительными органами государственной власти Самарской области, экспертным и предпринимательским сообществами при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией проектов и программ, а также при внедрении в практику передовых методов стратегического развития и автоматизированного проектного управления.

2.5. Анализ и оценка реализации проектов и программ, подготовка предложений Главе городского округа Жигулевск по совершенствованию различных сфер деятельности.

2.6. Организация мониторинга достижения целей и показателей по основным направлениям стратегического развития городского округа Жигулевск, в том числе в сфере социально-экономической политики.

3. Права Совета

Совет для решения возложенных на него задач имеет право:

3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов местного самоуправления городского округа Жигулевск, общественных объединений, научных и других организаций, а также от должностных лиц.

3.2. Заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Жигулевск, представителей общественных объединений, научных и других организаций.

3.3. Привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и специалистов.

3.4. Пользоваться в установленном порядке базами данных администрации городского округа Жигулевск с учетом ограничений, установленных действующим законодательством.

4. Организация и порядок деятельности Совета

4.1. Совет формируется в составе председателя Совета, заместителя председателя, секретаря Совета, координаторов Совета, Актива и членов Совета.

4.2. Председателем Совета является Глава городского округа Жигулевск.

Председатель Совета:

осуществляет общее руководство деятельностью Совета;

определяет текущие и перспективные направления деятельности Совета;

подписывает повестки и протоколы заседаний Совета.

4.3. Заместитель председателя Совета:

осуществляет полномочия председателя Совета в его отсутствие.

4.4. Секретарь Совета:

организует подготовку заседаний Совета;

формирует проект повестки заседаний Совета;

ведет протоколы заседаний Совета;

информирует членов Совета о дате, месте и времени проведения заседаний, а также обеспечивает членов Совета необходимыми материалами;

организует оформление материалов заседаний Совета;

выполняет иные обязанности по поручению председателя Совета или его заместителя.

4.5. Координаторы Совета:

координирует деятельность Совета.

4.6. Актив Совета:

участвует в заседаниях Совета и в обсуждении рассматриваемых вопросов;

выступает с докладами на заседаниях Совета;

представляет на рассмотрение Совета документы и материалы по обсуждаемым вопросам;

вносит предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению;

осуществляет иные функции.

4.7. Члены Совета:

участвуют в заседаниях Совета и в обсуждении рассматриваемых вопросов;

выступают с докладами на заседаниях Совета;

представляют на рассмотрение Совета документы и материалы по обсуждаемым вопросам;

выполняют поручения председателя Совета, а также решения Совета;

вносят предложения о внеочередном заседании Совета;

вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению; участвуют в выработке и принятии решений Совета.

4.8. Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируются экспертные группы (тематические комиссии) при Совете по отдельным направлениям, связанным с внедрением методов стратегического развития и автоматизированного проектного управления. В состав экспертных групп при Совете входят кураторы от администрации городского округа Жигулевск и/или экспертов и члены экспертной группы.

4.9. Экспертные группы при Совете:

4.9.1. Предлагают вопросы для обсуждения на заседаниях Совета.

4.9.2. Формируют перечень приоритетных задач, связанных с внедрением методов стратегического развития и автоматизированного проектного управления.

4.9.3. Осуществляют мониторинг реализации внедрения методов

стратегического развития и проектного управления в администрации городского округа Жигулевск.

4.9.4. Осуществляют оценку значимых промежуточных и итоговых результатов реализации внедрения методов стратегического развития и проектного управления в администрации городского округа Жигулевск.

4.9.5. Осуществляют мониторинг достижения целей и показателей по соответствующим направлениям стратегического развития городского округа Жигулевск Самарской области.

4.9.6. Осуществляют иные функции.

4.10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.11. Заседание Совета считается правомочным, если в нем приняло участие более половины его членов.

4.12. На заседание Совета по решению председателя Совета могут быть приглашены иные лица, не являющиеся членами Совета.

4.13. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа членов Совета, участвующих в заседании Совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета. Приглашенные лица не участвуют в голосовании при принятии Советом решений.

4.14. Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета, и являются обязательными для членов Совета, органов местного самоуправления городского округа Жигулевск и подведомственных учреждений.

4.15. Для реализации решений Совета могут издаваться постановления и распоряжения администрации городского округа Жигулевск, а также даваться поручения и указания Главы городского округа Жигулевск.

Приложение № 2

к постановлению администрации
городского округа Жигулевск
от _____ 2018 г. № _____

Состав
Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам
при Главе городского округа Жигулевск

| № | ФИО | Должность, место работы |
|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 | Классен Владимир Яковлевич | Глава городского округа Жигулевск – председатель Совета; |
| 2 | Смеловский Юрий Вячеславович | Председатель Думы городского округа Жигулевск, помощник главы городского округа Жигулевск – заместитель председателя Совета; |
| 3 | Смоловщикова Майя Владимировна | экономист отдела социально-экономического прогнозирования администрации городского округа Жигулевск – секретарь Совета. |
| КООРДИНАТОРЫ СОВЕТА: | | |
| 4 | Хасаев Габибулла Рабаданович | Ректор ФГБОУ ВО «СГЭУ», д.э.н., профессор, заслуженный экономист РФ, председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и инвестиционной политике Самарской Губернской Думы (по согласованию); |
| 5 | Полянскова Наталья Вадимовна | Куратор организационно-методологического сопровождения разработки и реализации Стратегии, к.э.н., доцент ФГБОУ ВО «СГЭУ», сертифицированный эксперт по проектному управлению (ПМ «Стандарт») и стратегическому планированию (по согласованию). |
| АКТИВ СОВЕТА: | | |
| 6 | Миллионов Олег Викторович | Первый заместитель главы городского округа Жигулевск; |
| 7 | Глинских Владимир Николаевич | Заместитель главы городского округа Жигулевск по экономике; |
| 8 | Балахонов Сергей Сергеевич | Заместитель главы городского округа Жигулевск по муниципальному имуществу и земельным отношениям; |
| 9 | Гладченко Ольга Эдуардовна | Директор МКУ «Центр содействия местному самоуправлению», депутат Думы городского |

| | | |
|--|----------------------------------|--|
| | | округа Жигулевск; |
| 10 | Коротких Виталий Викторович | Генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» (по согласованию); |
| 11 | Егоров Владимир Викторович | Директор Жигулевское производственное отделение филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные Сети» (по согласованию); |
| 12 | Балахонов Сергей Григорьевич | Почетный гражданин городского округа Жигулевск (по согласованию); |
| 13 | Мартынов Николай Васильевич | Житель городского округа Жигулевск (по согласованию). |
| ЧЛЕНЫ СОВЕТА: | | |
| <p>Экспертная группа (тематическая комиссия) № 1 «Человеческий капитал»</p> <p>включает следующие сферы жизнедеятельности: <i>Здравоохранение; Образование и наука; Культура и досуг; Физическая культура и спорт; Социальное обслуживание и защита населения; Жилищная сфера; Доходы, труд, занятость; Демография и миграция; Молодежная политика и общественное участие в управлении; Некоммерческий сектор и гражданские инициативы; Безопасность жизнедеятельности</i></p> | | |
| 14. | Павлова Ольга Николаевна | Заместитель руководителя управления социального развития администрации городского округа Жигулевск – <i>куратор от администрации городского округа Жигулевск;</i> |
| 15. | Жичкин Юрий Владимирович | Руководитель департамента развития отраслей экономики и прогнозирования качества жизни населения региона министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области – <i>куратор от министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, к.г.н.</i> (по согласованию); |
| 16. | Магницкая Ольга Николаевна | Руководитель правового управления администрации городского округа Жигулевск |
| 17. | Ларькина Татьяна Николаевна | Начальник отдела по жилищным вопросам администрации городского округа Жигулевск |
| 18. | Трубочкина Инна Александровна | Начальник отдела по делам молодежи управления социального развития администрации городского округа |

| | | |
|-----|-------------------------------|---|
| | | Жигулевск; |
| 19. | Никифоров Олег Викторович | Депутат Думы городского округа Жигулевск – заместитель председателя комиссии по образованию, социальной политике и здравоохранению; молодежной политике, культуре, физической культуре, спорту и туризму (по согласованию); |
| 20. | Алтухова Светлана Леонтьевна | Главный специалист отдела развития образования Центрального управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию); |
| 21. | Самойлова Надежда Геннадьевна | Директор МБУ «Дом молодежных организаций» (по согласованию); |
| 22. | Реброва Елена Геннадьевна | Руководитель СПДС «Вишенка» ГБОУ СОШ №16 (по согласованию); |
| 23. | Булыгина Ксения Александровна | Заместитель директора по развитию МАУ стадион «Кристалл» (по согласованию); |
| 24. | Кузнецова Ольга Владимировна | Директор благотворительного фонда «Путь к истине» (по согласованию); |
| 25. | Глинская Ирина Николаевна | Индивидуальный предприниматель (клуб конного туризма «Степное поле») (по согласованию); |
| 26. | Майоров Егор Михайлович | Руководитель молодежной телестудии «Парадокс» (по согласованию); |
| 27. | Акутин Сергей Анатольевич | Руководитель межрегиональной общественной организации «Вымпел Самара» (по согласованию); |
| 28. | Буров Дмитрий Викторович | Руководитель АНО «Федерация армейского рукопашного боя город Жигулевск» (по согласованию); |
| 29. | Умылин Евгений Павлович | Индивидуальный предприниматель (по согласованию); |
| 30. | Лаптев Андрей Владиславович | Индивидуальный предприниматель (по согласованию); |
| 31. | Лапшов Алексей Владимирович | ГБОУ СОШ № 14, преподаватель (по согласованию); |
| 32. | Юлдашев Руслан Бахтиярович | Тренер, мастер спорта по боксу, бронзовый призер чемпионата России-2013 (по согласованию); |
| 33. | Акимова Татьяна Николаевна | Исполнительный директор регионального благотворительного фонда «Самарская губерния» (по согласованию); |
| 34. | Пестрикова | Заместитель директора Самарской |

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| | Валентина Ивановна | региональной общественной организации «Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье» (по согласованию). |
| <p>Экспертная группа (тематическая комиссия) № 2 «Экономика и инвестиции»</p> <p>включает следующие сферы жизнедеятельности: <i>Промышленность; Строительный комплекс; Малый и средний бизнес; Потребительский рынок и сфера услуг; Финансовая инфраструктура; Инвестиции и инновации; Межмуниципальные и внешнеэкономические связи; Финансовое обеспечение развития городского округа и межбюджетные отношения.</i></p> | | |
| 35. | Егорова Наталья Ивановна | Начальник отдела социально-экономического прогнозирования администрации городского округа Жигулевск- куратор от администрации городского округа Жигулевск; |
| 36. | Казакова Ольга Геннадиевна | Руководитель финансового управления администрации городского округа Жигулевск; |
| 37. | Гусева Мария Сергеевна | Доцент, к.э.н. ФГБОУ ВО «СГЭУ» - куратор от ФГБОУ ВО «СГЭУ» (по согласованию); |
| 38. | Евграфова Елена Владимировна | Заместитель руководителя правового управления администрации городского округа Жигулевск; |
| 39. | Дунаева Анна Сергеевна | Начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Жигулевск; |
| 40. | Мурсалимова Динара Рауэльевна | Главный специалист отдела социально-экономического прогнозирования администрации городского округа Жигулевск; |
| 41. | Островская Валентина Ивановна | Ведущий специалист отдела развития предпринимательства и потребительского рынка администрации городского округа Жигулевск; |
| 42. | Цыганкова Елена Викторовна | Руководитель Управления социально-экономического развития территорий министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (по согласованию); |
| 43. | Веденина Елена Валериевна | Председатель Правления микрокредитной компании Фонда развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Жигулевск (по согласованию); |
| 44. | Гришин Сергей Николаевич | Заместитель председателя Думы городского округа Жигулевск - член постоянной комиссии по бюджетной, финансовой, налоговой и экономической политике, планированию, |

| | | |
|-----|----------------------------------|--|
| | | инвестициям и предпринимательству (по согласованию); |
| 45. | Дмитриев Михаил Николаевич | Депутат Думы городского округа Жигулевск - председатель комиссии по городскому хозяйству, промышленной политике и экологии (по согласованию); |
| 46. | Леонов Сергей Владимирович | общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей по Самарской области в городе Жигулевске (по согласованию); |
| 47. | Красюкова Нина Николаевна | директор ООО «Жигулевский рынок» (по согласованию); |
| 48. | Хабаров Дмитрий Николаевич | Генеральный директор ООО «Агропромснаб» (по согласованию); |
| 49. | Василюк Дмитрий Анатольевич | председатель общественного совета микрорайон №6 (Александровское Поле); |
| 50. | Клопова Юлия Юрьевна | заместитель председателя общественного совета микрорайон №5 (Железнодорожный); |
| 51. | Кошелева Ирина Николаевна | Заместитель директора по экономике и финансам ООО «Услада» (по согласованию); |
| 52. | Уткина Лариса Геннадьевна | Житель городского округа Жигулевск (по согласованию); |
| 53. | Дебердеева Татьяна Викторовна | Житель городского округа Жигулевск (по согласованию); |
| 54. | Дудников Евгений Петрович | Индивидуальный предприниматель (по согласованию); |
| 55. | Яковлев Кирилл Витальевич | Индивидуальный предприниматель (по согласованию); |
| 56. | Гольнский Павел Иосифович | Директор ООО «Мономах» (по согласованию); |
| 57. | Маликов Владимир Алексеевич | Генеральный директор ООО «Строймаркет» (по согласованию); |
| 58. | Новиков Андрей Валериевич | Генеральный директор ОАО «Корпорация развития Самарской области» (по согласованию); |
| 59. | Урусова Алёна Алексеевна | И.о. исполнительного директора Агентства по привлечению инвестиций Самарской области (по согласованию); |
| 60. | Богданов Сергей | основатель компании Yellow Rockets (ранее – StartupSamara) (по согласованию); |
| 61. | Крыпаев Дмитрий Григорьевич | Исполнительный директор фонда «Региональный центр развития предпринимательства Самарской области» (по согласованию); |
| 62. | Оводенко Дмитрий Владимирович | Общественный представитель АСИ в Самарской области (по согласованию); |

| | | |
|---|---|---|
| 63. | Величко Юрий Валентинович | Директор информационно-консалтингового агентства Самарской области (по согласованию); |
| 64. | Эвелина Прутская | Руководитель федеральной программы «Ты - предприниматель» в Самарской области (по согласованию). |
| <p>Экспертная группа (тематическая комиссия) № 3 «Комфортная городская среда и умный город» включает следующие сферы жизнедеятельности: <i>Дорожно-транспортный комплекс; Инженерная инфраструктура и жилищно-коммунальное хозяйство; Информационно-коммуникационная инфраструктура; Развитие комфортной городской среды; Экология города; Цифровая экономика и умный город.</i></p> | | |
| 65. | Сухоруков Антон Владимирович | Руководитель Управления муниципального и экологического контроля администрации городского округа Жигулевск - <i>куратор от администрации городского округа Жигулевск;</i> |
| 66. | Рябов Валентин Михайлович | Начальник отдела энергетики и ЖКХ администрации городского округа Жигулевск; |
| 67. | Гранков Сергей Александрович | Начальник отдела транспорта и автодорог администрации городского округа Жигулевск; |
| 68. | Ерошенко Светлана Васильевна | Начальник отдела муниципального сектора экономики администрации городского округа Жигулевск; |
| 69. | Семенова Светлана Сергеевна | Главный специалист правового управления администрации городского округа Жигулевск; |
| 70. | Погиблов Юрий Юрьевич | Депутат Думы городского округа Жигулевск – член постоянной комиссии по городскому хозяйству, промышленной политике и экологии (по согласованию); |
| 71. | Сергеев Павел Александрович | Начальник службы капитального строительства ООО «Газпром газораспределение Самара» (по согласованию); |
| 72. | Емельянов Александр Николаевич | Главный инженер Жигулевское производственное отделение филиала ПАО «МРСК Волги» - «Самарские распределительные Сети» (по согласованию); |
| 73. | Клачков Евгений Сергеевич | Старший мастер Жигулевского участка СЭС АО «ССК» (по согласованию); |
| 74. | Митусов Олег Николаевич | Директор ООО «Эльфа» (по согласованию); |
| 75. | Лубский Александр Леонидович | Директор ООО «АСК»Град» (по согласованию); |
| 76. | Романов Роман Георгиевич | Директор ООО «Санита» (по согласованию); |

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| 77. | Суслов Станислав Валерьевич | Директор ООО ЧОО «ГРАНИТ» (по согласованию); |
| 78. | Кочеров Михаил Сергеевич | Юрист ЗАО «ЭкоВоз» (по согласованию); |
| 79. | Сыродеева Светлана Валериевна | Директор МУП «Благоустройство» (по согласованию); |
| 80. | Радайкин Николай Александрович | Директор МКУ «ЖигулевскСтройЗаказчик» (по согласованию); |
| 81. | Ирискин Александр Васильевич | Инженер МБУ «Ритуал» (по согласованию); |
| 82. | Царенко Надежда Евгеньевна | Председатель ТСЖ «Маяк» (по согласованию); |
| 83. | Пименов Вячеслав Васильевич | Пенсионер, член ТИК г.о.Жигулевск Самарской области (по согласованию); |
| 84. | Съедугин Игорь Юрьевич | Технический директор ООО «Телеантенны» (по согласованию); |
| 85. | Афанасьева Марина Николаевна | Главный редактор газеты «Жигулевский обозреватель» (по согласованию); |
| 86. | Антонов Александр Александрович | Начальник программно-технического отдела администрации городского округа Жигулевск; |
| 87. | Славецкий Дмитрий Валерьевич | Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» (по согласованию); |
| 88. | Казарин Станислав Валериевич | Заместитель председателя Правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области, руководитель регионального проектного офиса (по согласованию). |
| <p align="center">Экспертная группа (тематическая комиссия) № 4 «Туризм и бренд» включает следующие сферы жизнедеятельности: <i>Туризм на ООПТ федерального значения г.о. Жигулевск; Природно-ресурсные условия развития: лесные и водные ресурсы; минерально-сырьевая база; животный и растительный мир; Инфраструктура туризма; Бренды г.о. Жигулевск и степень их популяризации среди населения и бизнес-сообщества Самарской области и РФ; Характеристика современного имиджа городского округа и факторы его восприятия.</i></p> | | |
| 89. | Рябова Анна Евгеньевна | Начальник отдела культуры администрации городского округа Жигулевск - куратор от администрации городского округа Жигулевск; |
| 90. | Полянскова Наталья Вадимовна | Доцент ФГБОУ ВО «СГЭУ», к.э.н. – куратор от ФГБОУ ВО «СГЭУ» (по согласованию); |
| 91. | Мальцев Михаил Викторович | Руководитель Департамента туризма Самарской области (по согласованию); |

| | | |
|------|---------------------------------|---|
| 92. | Леонова Наталья Владимировна | Ведущий специалист правового управления администрации городского округа Жигулевск; |
| 93. | Любавина Вера Васильевна | Начальник архивного отдела администрации городского округа Жигулевск; |
| 94. | Василькова Инга Константиновна | Главный специалист отдела по работе со СМИ администрации городского округа Жигулевск; |
| 95. | Францева Надежда Александровна | Главный специалист отдела по земельным отношениям администрации городского округа Жигулевск; |
| 96. | Девятова Виктория Сергеевна | Главный специалист отдела градостроительства администрации городского округа Жигулевск; |
| 97. | Кутявина Алевтина Витальевна | Заведующий отделением по работе с населением села Ширяево МКУ «Центр СМС»; |
| 98. | Рысина Светлана Николаевна | Депутат Думы городского округа Жигулевск - председатель комиссии по образованию, социальной политике и здравоохранению; молодежной политике, культуре, физической культуре, спорту и туризму (по согласованию); |
| 99. | Губернаторов Александр Егорович | Директор ФГБУ Национальный парк «Самарская Лука» (по согласованию); |
| 100. | Краснобаев Юрий Петрович | Директор ФГБУ «Жигулевский государственный биосферный заповедник имени И.И.Спрыгина» (по согласованию); |
| 101. | Рощевский Юрий Константинович | Заместитель директора ГБОУ дополнительного образования детей Детский оздоровительно-образовательный центр «Жигули» (по согласованию); |
| 102. | Тукмачева Анна Павловна | Руководитель Приволжского отделения Российского Союза Туриндустрии (по согласованию); |
| 103. | Игошина Светлана Геннадиевна | Директор МБУК историко-краеведческий музей «Самарская Лука» (по согласованию); |
| 104. | Посохин Игорь Михайлович | Заведующий художественным отделением МБУ ДО «Детская школа искусств №1» (по согласованию); |
| 105. | Двоеглазова Елена Валентиновна | Директор МБУ ДО «Детская художественная школа» (по согласованию); |
| 106. | Зайцев Виктор Николаевич | Заместитель директора МАУ «Атлант» (по согласованию); |
| 107. | Калмыков Олег Юрьевич | Главный редактор телеканала «ФТВ - Жигулевск» (по согласованию); |
| 108. | Сегал Михаил Львович | Председатель Совета директоров «Самараинтур Сервис Групп» (по согласованию); |

| | | |
|------|--------------------------------|--|
| 109. | Рыжов Сергей Александрович | Управляющий КГ «ТурБизнес Консалт» (по согласованию); |
| 110. | Борискина Елена Геннадьевна | экс-директор Самарского филиала компании речного туризма Волжского пароходства «Волга- Флот-Тур», депутат представительного органа Совет депутатов Ленинского внутригородского района 1 созыв (по согласованию). |