	
	Приложение №2

к Порядку формирования Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городском округе Жигулевск Самарской области 

от 6 февраля 2018 г. № 7 нпа


Отчет о реализации плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

 в городском округе Жигулевск Самарской области в 2021 году
	№
	Наименование объекта включенного в План
	Инициатор создания проекта
	Объем финансирования объекта, предусмотренный Планом, рублей
	Фактический объем финансирования объекта за счет всех источников финансирования, рублей
	В том числе по источникам
	Информация о ходе реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	

	1.
	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений села Солнечная Поляна городского округа Жигулевск
	Администрация городского округа Жигулевск
	52 767 776,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация перенесена на 2022-2023 годы

	2.
	Проектирование и строительство внутриквартальных дорог микрорайона В-2
	Администрация городского округа Жигулевск
	6 000 000,00

	4 000 000,00
	-
	-
	4 000 000,00
	-
	Этап исполнения

	3.
	Строительство детского сада на 240 мест
	Администрация городского округа Жигулевск
	155 760 464,23
	177 467 997,72
	104 936 153,78
	63 658 443,80
	8 873 400,14
	-
	Этап исполнения. Завершение работ в 2022 году

	4.
	Строительство спортивного объекта «Центр прогресса бокса имени Олега Саитова»
	ООО «Федерация бокса России», администрация городского округа Жигулевск
	50 000 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Право строительства объекта передано АНО «Боксерский клуб «ПолитехСамГТУ» имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова»

	5.
	Строительство футбольного манежа
	ГК «AKRON HOLDING»,

администрация городского округа Жигулевск
	50 000 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Разработка проектной документации

	6.
	Реконструкция газопровода «Зольное-Жигулевск/магистр./» II этап (перекладка стального
газопровода на
полиэтиленовый
диаметром 219 мм,
протяжением 9,238 км)
	ООО «Газпром газораспределение Самара»
	60 419 616,67 
	189 780,00
	-
	-
	-
	189 780,00
	Этап
исполнения
(окончание в
2022г.)

	7.
	Реконструкция газопровода «Зольное -Жигулевск/магистр./» III этап 

(перекладка
стального газопровода на
полиэтиленовый
диаметром от 355 до 426 мм, протяжением 17,051км)
	ООО "Газпром газораспределение Самара"
	17 044 016,67
	6 175 710,00
	-
	-
	-
	6 175 710,00
	Этап
исполнения
(окончание в
2022г.)

	8.
	Строительство распределительного газопровода среднего/низкого давления с установкой ПРГ для газификации жилых домов № 102-114 по ул.Путевая г.Жигулевск. 
	ООО "Газпром газораспределение Самара"
	3 565 000,00
	3 304 513,00
	-
	-
	-
	3 304 513,00
	Объект введен
в
эксплуатацию

	9.
	Техническое перевооружение  шкафного газорегуляторного пункта (ШГРП №23) с заменой узла редуцирования газа (ГРУ) по ул. Ново-Могутовая. 

1 шт. г.Жигулевск (Замена ШРП-23 с одной линией редуцирования с
регулятором РДНК-400 на ПРГ с двумя линиями редуцирования с
регуляторами РДП-50Н)
	ООО "Газпром газораспределение Самара"
	1 113 650,00
	100 679,86
	-
	-
	-
	100 679,86
	Исполнено

	10
	Реконструкция котельной    № 10 

Мощность - 9,5 МВт
	ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»
	60 648 780,21
ФБ – 60%

ОБ – 20%

СС – 20%


	36 959 835,55

	22 175 901,33
	7 391 967,11
	-
	7 391 967,11
	Этап исполнения 

	11
	Реконструкция котельной   № 20 

Мощность - 25 МВт
	ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»
	112 206 117,71
ФБ – 60%

ОБ – 20%

СС – 20%


	65 662 894,19

	39 397 736,51
	13 132 578,84
	-
	13 132 578,84
	Этап исполнения

	12
	Устройство вспомогательного сооружения (навес для временного складирования ГП и участка для отгрузки АКБ)
	АО «АКОМ им.Н.М.Игнатьева»
	15 000 000,00
собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация проекта приостановлена

	13
	Организация дополнительного участка для зарядки АКБ (модули с рециркуляцией электролита, вспомогательное оборудование, инфраструктура)
	АО «АКОМ им.Н.М.Игнатьева»
	138 000 000,00
Финансирование:

118 000 000,00 – по программе ФРП,

20 000 000,00 – собственные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация проекта приостановлена


