

УТВЕРЖДАЮ

И.о. министра экономического развития,
инвестиций и торговли
Самарской области


М.Н.Жданов

(в редакции по состоянию на 24.08.2018)

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению на территории Самарской области целевой модели «Организация деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами»

Описание ситуации	<p>С июля 2015 года Агентство по привлечению инвестиций Самарской области осуществляет взаимодействие с инвесторами по принципу «одного окна», выступает единым координационным и информационным центром по взаимодействию между инициаторами проектов, потенциальными инвесторами, муниципалитетами и Правительством Самарской области.</p> <p>С момента создания Агентства увеличился поток инвестиционных проектов. За 2015-2017 гг. на заседаниях рабочей группы по инвестиционным проектам было рассмотрено 48 проектов, по 6 из которых в 2016-2017 гг. были заключены инвестиционные меморандумы.</p> <p>Агентство в качестве единого информационного центра по работе с инвесторами в регионе осуществляет сопровождение инвестиционного портала investinsamara.ru. Агентство активно продвигает экономический и инвестиционный потенциал Самарской области как в России, так и за рубежом, участвуя в различных мероприятиях, где представляет приоритетные инвестиционные проекты региона.</p> <p>По итогам 2017 года были полностью исполнены факторы: 1.1. «Наличие порядка формирования, согласования и контроля за выполнением показателей эффективности деятельности специализированной организации»; 1.5. «Наличие системы мотивации руководителей и сотрудников»; 2.1. «Утверждение «операционных драйверов» эффективности деятельности специализированной организации»; 2.3. «Обеспечение возможности размещения на инвестиционном портале информации о работе специализированной организации, инвестиционных проектах и площадках».</p> <p>Факторы 1.4, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 также были исполнены в 2017 году, но требуют периодической актуализации в 2018 году.</p>
-------------------	---

№	Фактор/этап реализации	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов	Дата начала	Дата окончания	Показатели, характеризующие степень достижения результата	Целевое значение показателя	Текущее значение показателя	Ответственный
1.1.	Наличие порядка формирования, согласования и контроля за выполнением показателей эффективности деятельности специализированной организации	Разработка порядка с участием ключевых заинтересованных сторон, его утверждение и опубликование на инвестиционном портале в сети "Интернет"	01.03.2017	01.08.2017	реквизиты документа и ссылка на соответствующий раздел инвестиционного портала, да/нет	да	да	МЭРИТ СО, НО «АПИ»
1.2.	Наличие утвержденных показателей эффективности деятельности специализированной организации	Утверждение ключевых показателей эффективности: объем привлеченных инвестиций в основной капитал на душу населения, в том числе прямых иностранных инвестиций; объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета бюджетных средств на душу населения; количество созданных рабочих мест, в том числе высокопроизводительных;	09.01.2018	29.06.2018	документ уполномоченных органов или организаций, осуществляющих функции по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, да/нет	да	да	МЭРИТ СО, НО «АПИ»

		количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) и доля исполненных инвестиционных соглашений (инвестиционных проектов) в общем числе инвестиционных соглашений (проектов); количество проектов, реализуемых совместно с институтами развития						
1.3.	Обеспечение достижения установленных ключевых показателей эффективности, прозрачность формирования отчетности о результатах деятельности	Подтверждение достижения установленных ключевых показателей эффективности. Проведение мониторинга результатов деятельности и внедрение принципов прозрачности специализированной организации. Обеспечение раскрытия информации	02.07.2018	31.12.2018	документ уполномоченных органов или специализированных организаций, да/нет подготовка информации и публикация результатов деятельности специализированной организации (каждые 6 месяцев), да/нет	да	да	МЭРИТ СО, НО «АПИ»
1.4.	Сопровождение инвестиционных	Подтверждение эффективного	09.01.2018	31.12.2018	отчет уполномоченных	да, отчет	да, отчет	МЭРИТ СО НО «АПИ»

	проектов по принципу "одного окна"	сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна"			органов или организаций, осуществляющих функции по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, да/нет			
1.5.	Наличие системы мотивации руководителей и сотрудников	Разработка и утверждение системы мотивации руководителей и сотрудников специализированной организации. Утверждение регламента	01.03.2017	01.08.2017	разработанный и утвержденный регламент, да/нет	да	да	МЭРИТ СО
Раздел 2. Обеспечивающие факторы								
2.1.	Утверждение "операционных драйверов" эффективности деятельности	Утверждение "операционных драйверов" (количество звонков, контактов, мероприятий и др.)	01.03.2017	01.08.2017	документ, отражающий "операционные драйверы" и количественные показатели в отношении сотрудников и подразделений специализированн	да	да	МЭРИТ СО, НО «АПИ»

		др.)						
2.5.	Участие в общероссийских и международных мероприятиях с целью продвижения инвестиционных возможностей субъекта Российской Федерации	Принятие участия в общероссийских и международных мероприятиях	09.01.2018	31.12.2018	отчет, включающий перечень представленных проектов и площадок, перечень инвесторов, с которыми заключены соглашения или организовано взаимодействие, да/нет	да, отчет	да, отчет	НО «АПИ»
2.6.	Проведение региональных и муниципальных мероприятий с привлечением потенциальных инвесторов	Проведение мероприятия	09.01.2018	31.12.2018	отчет, включающий перечень представленных проектов и площадок, перечень инвесторов, с которыми заключены соглашения или организовано взаимодействие, да/нет	да, отчет не менее 1 раза в год	да, отчет	НО «АПИ»