

Заключение
о результатах контроля объектов строительства:
«Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область,
г.о. Жигулевск, ул. Гоголя»,
«Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область,
г.о. Жигулевск, пос. Яблоневоый Овраг»

Муниципальным Казенным Предприятием «ЖигулевскСтройЗаказчик», уполномоченным на проведение независимого строительного контроля на основании Постановления Администрации г.о. Жигулевск от 04.03.2021 № 366 «О возложении функции строительного контроля» на объектах: «Реконструкция котельной №10, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Гоголя», «Реконструкция котельной №20, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, пос. Яблоневоый Овраг» проведен контроль на предмет соответствия фактически выполненных объемов строительно - монтажных работ по договору от 15.10.2020 № 52/МКИ и актов приемки выполненных работ по форме КС-2, КС -3.

Общая сумма выполненных работ на период с 09.07.2021 по 10.08.2021 составляет **27 123 837,60 руб.** (с НДС), в том числе:

По котельной № 10.

на 09.07.2021 выполнены демонтажные работы, усиление фундаментов - на сумму 3 721 798,80 руб.;

на 27.07.2021 выполнены общестроительные работы (частично), фундаменты дымовой трубы, монтаж наружных сетей газоснабжения (частично), монтаж наружной сети водоснабжения, монтаж наружной сети канализации - на сумму 1 813 071,60 руб.;

на 10.08.2021 выполнены общестроительные работы (частично), монтаж системы газоснабжения (установка котлов), молниеприемник, монтаж тепловой сети, электромонтажные работы (заземление) - на сумму 8 263 688,40 руб.

Итого на сумму **13 798 558,80 руб.**

По котельной № 20:

На 20.07.2021 выполнены демонтажные работы, тепловые сети (демонтаж), наружные сети газоснабжения (демонтаж) - на сумму 13 325 278,80 руб.

Итого на сумму **13 325 278,80 руб.**

В результате проведенного контроля работы ведутся в соответствии с проектной документацией.

Уполномоченное лицо,
 осуществляющее независимый
 строительный контроль



М.П.

Раридиц Н.Н.

(ФИО)

Жигулевск, 13.09.2021

Мещеряков (Мещеряков)