	
	Приложение №2

к Порядку формирования Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городском округе Жигулевск Самарской области 

от 6 февраля 2018 г. № 7 нпа


Отчет о реализации плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

 в городском округе Жигулевск Самарской области в 2019 году
	№
	Наименование объекта включенного в План
	Инициатор создания проекта
	Объем финансирования объекта, предусмотренный Планом, рублей
	Фактический объем финансирования объекта за счет всех источников финансирования, рублей
	В том числе по источникам
	Информация о ходе реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	

	1.
	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений села Богатырь городского округа Жигулевск 
	Администрация городского округа Жигулевск
	38 240 000,00
	38 240 000,00
	32 886 400,00
	5 085 920,00
	267 650,00
	-
	Этап исполнения

	2.
	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений села Солнечная Поляна городского округа Жигулевск
	Администрация городского округа Жигулевск
	6 154 883,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия перенесена на 2020 год

	3.
	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений города Жигулевск
	Администрация городского округа Жигулевск
	134 060 360,00
	134 060 362,00
	115 291 890,00
	17 830 030,00
	938 442,00
	-
	Этап исполнения

	4.
	Проектирование и строительство внутриквартальных дорог микрорайона В-2
	Администрация городского округа Жигулевск
	1 715 000,00
	1 715 000,00
	- 
	-
	1 715 000,00
	-
	Этап исполнения

	5.
	Строительство детского сада на 240 мест 
	Администрация городского округа Жигулевск
	182 007 994,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Этап исполнения

	6.
	Реконструкция газопровода «Зольное Жигулевск/магистр./» II и III этап (инв.№50002176) 

в городском округе Жигулевск (25.8 км. газопровода)


	ООО «Газпром газораспределение Самара»
	18 950 000,00
	7 845 000,00
	-
	-
	-
	7 845 000,00
	Этап исполнения

	7.
	Строительство распределительного газопровода среднего давления для газификации жилых домов по ул.Шахтерская и Волго-Донская г.Жигулевск. 

Общая протяженность газопровода – 1,3 км.
	ООО «Газпром газораспределение Самара»
	2 070 000,00
	525 000,00
специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа
	-
	525 000,00


	-
	-
	Этап исполнения

	8.
	Строительство распределительного газопровода высокого/среднего давления с установкой ПРГ для газификации микрорайона В-2 г.Жигулевск. Общая протяженность газопровода – 0,22 км.
	ООО «Газпром газораспределение Самара»
	3 390 000,00
	3 084 000,00
специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа
	-
	3 084 000,00


	-
	-
	Объект введен в эксплуатацию

	9.
	Строительство распределительного газопровода среднего давления с установкой ПРГ для газификации микрорайона В-2 г.Жигулевск.  Общая протяженность газопровода – 2,9 км. (78 домов для многодетных семей)  
	Администрация городского округа Жигулевск

ООО «Газпром газораспределение Самара»
	9 320 000,00
	10 195 000,00  
специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа
	-
	10 195 000,00  
	-
	-
	Объект введен в эксплуатацию

	10
	Реконструкция котельной № 10 мощностью 7,8 МВт
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
	11 242 00,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Не определен источник финансирования

	11
	Реконструкция котельной № 20 мощностью 20 МВт
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
	12 640 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Не определен источник финансирования

	12
	Реконструкция котельной № 25 мощностью 26,5 МВт
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
	12 823 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Не определен источник финансирования

	13
	Реконструкция сетей теплотрассы котельной № 20, протяженностью 

2,987 км
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
	11 232 00,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Не определен источник финансирования

	14
	Реконструкция сетей теплотрассы котельной № 25, протяженностью 

6,524 км
	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
	14 276 500,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Не определен источник финансирования


