	
	Приложение №2

к Порядку формирования Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городском округе Жигулевск Самарской области 

от 6 февраля 2018 г. № 7 нпа


Отчет о реализации плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

 в городском округе Жигулевск Самарской области в 2020 году
	№
	Наименование объекта включенного в План
	Инициатор создания проекта
	Объем финансирования объекта, предусмотренный Планом, рублей
	Фактический объем финансирования объекта за счет всех источников финансирования, рублей
	В том числе по источникам
	Информация о ходе реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	

	1.
	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений села Богатырь городского округа Жигулевск 
	Администрация городского округа Жигулевск
	8 908 550,00
	6 470 687,17
	5 564 800,00
	860 602,00
	45 285,17
	-
	Этап исполнения

	2.
	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений села Солнечная Поляна городского округа Жигулевск
	Администрация городского округа Жигулевск
	53 729 792,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Реализация мероприятия перенесена на 2021 год

	3.
	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений города Жигулевск
	Администрация городского округа Жигулевск
	57 454 431,00

	46 454 431,00
	39 950 700,00
	6 178 539,00
	325 192,00
	-
	Этап исполнения

	4.
	Проектирование и строительство внутриквартальных дорог микрорайона В-2
	Администрация городского округа Жигулевск
	6 000 000,00
	6 036 000,00
	-
	-
	6 036 000,00
	-
	Этап исполнения

	5.
	Строительство детского сада на 240 мест 
	Администрация городского округа Жигулевск
	78 838 899,92
	79 027 649,92
	62 403 952,25
	12 493 002,51
	4 130 695,16
	-
	Этап исполнения

	6.
	Строительство СК «Центр прогресса бокса»
	ООО «Федерация бокса России», администрация городского округа Жигулевск
	50 000 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Этап исполнения

	7.
	Строительство спортивной площадки центр тестирования ВФСК «ГТО»
	Министерство спорта Самарской области,

администрация городского округа Жигулевск
	3 600 000,00
	3 600 056,34
	-
	3 600 00,00
	56,34
	-
	Исполнено

	8.
	Строительство футбольного манежа
	ГК «AKRON HOLDING»,

администрация городского округа Жигулевск
	50 000 000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	Этап исполнения

	9.
	Реконструкция газопровода «Зольное Жигулевск/магистр./» II и III этап (инв.№50002176) 

в городском округе Жигулевск (25.8 км. газопровода)


	ООО «Газпром газораспределение Самара»
	114 402 620,00
	14 834 000,00
	-
	-
	-
	14 834 000,00
	Этап исполнения

	10
	Строительство распределительного газопровода среднего давления для газификации жилых домов по ул.Шахтерская и Волго-Донская г.Жигулевск. 

Общая протяженность газопровода – 1,3 км.
	ООО «Газпром газораспределение Самара»
	4 041 950,00
	4 190 000,00
специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа
	-
	4 190 000,00
	-
	-
	Объект введен в эксплуатацию

	11
	Строительство распределительного газопровода среднего/низкого давления с установкой ПРГ для газификации жилых домов №102-114 по ул.Путевая г.Жигулевск.

Общая протяженность газопровода – 1,15 км.
	ООО «Газпром газораспределение Самара»
	3 000 000,00
	260 000,00
специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа
	-
	260 000,00
	-
	-
	Этап исполнения

	12
	Строительство газопровода низкого давления.

Закольцовка от д.№ 22 до д.№ 21по ул.Лесная, с.Бахилова Поляна, городской округ Жигулевск.

Общая протяженность газопровода – 85 м., газификация ВВОВ
	ООО «Газпром газораспределение Самара»
	520 570,00
	385 000,00
специальная надбавка к тарифам на транспортировку газа
	-
	385 000,00
	-
	-
	Объект введен в эксплуатацию


