	
	Приложение №2

к Порядку формирования Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городском округе Жигулевск Самарской области 

от 6 февраля 2018 г. № 7 нпа


Отчет о реализации плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

 в городском округе Жигулевск Самарской области в 2022 году
	№
	Наименование объекта включенного в План
	Инициатор создания проекта
	Объем финансирования объекта, предусмотренный Планом, рублей
	Фактический объем финансирования объекта за счет всех источников финансирования, рублей
	В том числе по источникам
	Информация о ходе реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	

	1.
	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений села Солнечная Поляна городского округа Жигулевск
	Администрация городского округа Жигулевск
	62 341 505,00


	62 341 505,00


	53 613 600,00


	8 291 400,00
	436 510,00   
	-
	реализация

	2.
	Строительство новой линии уличного освещения по ул.Инженерная к ГБОУ школа-интернат № 2 городского округа Жигулевск
	Администрация городского округа Жигулевск
	616 877,50


	416 243,00

	-
	-
	416 243,00
	-
	реализация мероприятия завершена

	3.
	Проектирование, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, систем водоотведения и канализации муниципальной собственности
	Администрация городского округа Жигулевск
	250 000,00

	14 148 602,36
	-
	12 733 742,12
	1 414 860,24
	-
	реализация мероприятия завершена

	4.
	Строительство детского сада на 240 мест
	Администрация городского округа Жигулевск
	23 788 252,80


	956 099,9
	-
	923 955,81
	32 144,09
	-
	объект введен в эксплуатацию

	5.
	Строительство спортивного объекта «Центр прогресса бокса имени Олега Саитова»
	АНО «Боксерский клуб «ПолитехСамГТУ» имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова», Администрация городского округа Жигулевск
	50 000 000,00


	-
	-
	-
	-
	-
	разработка проектной документации

	6.
	Строительство футбольного манежа
	ГК «AKRON HOLDING»,

Администрация городского округа Жигулевск
	50 000 000,00


	-
	-
	-
	-
	-
	разработка проектной документации

	7.
	Разработка эскизного проекта комплексного благоустройства и развития туристского потенциала села Ширяево
	Администрация городского округа Жигулевск
	7 540 908,00


	-
	-
	-
	-
	-
	реализация перенесена на 2023 год

	8.
	Реконструкция газопровода «Зольное-Жигулевск/магистр./» II этап (перекладка стального
газопровода на
полиэтиленовый
диаметром 219 мм,
протяжением 9,238 км)


	ООО «Газпром газораспределение Самара»
	46 105 233,33
	76 270 397,83
	-
	-
	-
	76 270 397,83
	реализация

	9.
	Реконструкция газопровода «Зольное -Жигулевск/магистр./» III этап 

(перекладка
стального газопровода на
полиэтиленовый
диаметром от 355 до 426
мм, протяжением 17,051
км)
	ООО «Газпром газораспределение Самара»
	67 921 408,33


	47 656 229,82
	-
	-
	-
	47 656 229,82
	реализация

	10
	Строительство
газопровода низкого
давления по ул. Кирова,
ул. Маяковского, ул. Светлая. Закольцовка.              г. Жигулевск, мкр.Александровское поле
	ООО «Газпром
газораспределение
Самара»

	2 890 000,00

	578 092,11
	-
	-
	-
	578 092,11
	работы по объекту завершены

	11
	Строительство
распределительного газопровода низкого давления в г.о.Жигулевск по ул. Северной,                       ул. Дзержинского.
Закольцовка
	ООО «Газпром
газораспределение
Самара»

	2 525 680,00
	808 050,46
	-
	-
	-
	808 050,46
	работы по объекту завершены

	12
	Реконструкция котельной №25
	ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»
	168 360 457,00  


	-
	-
	-
	-
	-
	реализация

	13
	Реконструкция тепловой сети от котельной №13
	ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»
	1 137 876,00


	-
	-
	-
	-
	-
	концессионное соглашение расторгнуто

	14
	Устройство вспомогательного сооружения (навес для временного складирования ГП и участка для отгрузки АКБ)
	АО «АКОМ им.Н.М.Игнатьева»
	20 000 000,00


	5 477 792,00
	-
	-
	-
	5 477 792,00
	реализация

	15
	Обустройство кислородной станции
	АО «АКОМ им.Н.М.Игнатьева»
	12 250 000,00


	-
	-
	-
	-
	-
	проект снят с повестки


