	
	Приложение №2

к Порядку формирования Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городском округе Жигулевск Самарской области 

от 6 февраля 2018 г. № 7 нпа


Отчет о реализации плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

 в городском округе Жигулевск Самарской области в 2023 году
	№
	Наименование объекта включенного в План
	Инициатор создания проекта
	Объем финансирования объекта, предусмотренный Планом, рублей
	Фактический объем финансирования объекта за счет всех источников финансирования, рублей
	Информация о ходе реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	

	1.
	Проектирование и реконструкция канализационных очистных сооружений села Солнечная Поляна городского округа Жигулевск
	Администрация городского округа Жигулевск
	74 667 101 ,00


	39 731 640,00

	реализация

	2.
	Реконструкция котельной №25
	ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»
	78 117 048,74


	11 955 927,07


	реализация

	3.
	Строительство модульной котельной № 13А, мощностью 71 МВт
	ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»
	590 470 763,54


	505 000 000,00
	реализация

	4.
	Строительство модульной котельной №14А, мощностью 17 МВт
	ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»
	252 761 078,65


	35 000 000,00
	реализация

	5.
	Строительство модульной котельной №22А,  мощностью 19 МВт
	ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»
	258 624 817,41


	171 686 043,03
	реализация

	6.
	Проектирование и строительство внутриквартальных дорог мкр. В-2 (протяженностью 3,7 км)
	Администрация городского округа Жигулевск
	2 000 000,00


	-
	реализация

	7.
	Строительство спортивного объекта «Центр бокса имени Олега Саитова»
	АНО «Боксерский клуб «ПолитехСамГТУ» имени двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова», Администрация городского округа Жигулевск
	50 000 000,00
	-
	реализация приостановлена

	8.
	Строительство крытого футбольного манежа
	ГК «AKRON HOLDING», администрация городского округа Жигулевск
	50 000 000, 00
	-
	разработка проектной документации

	9.
	Горнолыжный комплекс на склоне в мкр. Г-1
	ООО ТРЦ «Озон»
	100 000 000,00
	-
	разработка проектной документации, заключен договор аренды земельного участка

	10
	Благоустройство общественной территории «Морквашинский сад»
	Администрация городского округа Жигулевск
	203 000 000,00


	167 004 270,00
	реализация завершена

	11
	Проектирование здания «Визит-Центра» в селе Ширяево с прохождением экспертизы
	Администрация городского округа Жигулевск
	4 420 616,00


	- 
	разработка проектной документации

	12
	«Строительство многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования с яхт-клубом в селе Ширяево Самарской области»
	ООО «Яхтенный Клуб «Ширяево»
	156 805 000,00


	-
	разработка проектной документации,
заключен договор аренды земельного участка

	13
	Реконструкция грузовых причалов №1,3
	ЗАО «Жигулевские стройматериалы»
	8 100 000,00


	354 000,00
	реализация

	14
	Реконструкция газопровода «Зольное-Жигулевск/магистр./» II этап (перекладка стального
газопровода на
полиэтиленовый
диаметром 219 мм,
протяжением 9,238 км)
	ООО «Газпром газораспределение Самара»
	64 706 650,00

	735 000,00
	реализация

	15
	Реконструкция газопровода «Зольное -Жигулевск/магистр./» III этап 

(перекладка
стального газопровода на
полиэтиленовый
диаметром от 355 до 426
мм, протяжением 17,051
км)
	ООО «Газпром газораспределение Самара»
	85 123 380,00


	85 123 380,00


	объект введен в эксплуатацию

	16
	Замена трансформаторов
	АО «АКОМ им. Н.М.Игнатьева»
	13 000 000,00


	10 500 00,00
	заменены 2 ед. трансформаторов

	17
	Приобретение оборудования для производства АКБ AGM
	АО «АКОМ им. Н.М.Игнатьева»
	82 000 000,00


	-
	проект пересмотрен в сторону приобретения автоматической универсальной сборочной линии для производства АКБ легкового, грузового, азиатского формата, в том числе и AGM


