	
	Приложение №2

к Порядку формирования Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городском округе Жигулевск Самарской области 

от 6 февраля 2018 г. № 7 нпа


Отчет о реализации плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

 в городском округе Жигулевск Самарской области в 2025 году
	№
	Наименование объекта включенного в План
	Инициатор создания проекта
	Объем финансирования объекта, предусмотренный Планом, рублей
	Фактический объем финансирования объекта за счет всех источников финансирования, рублей
	Информация о ходе реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	

	1.
	Реконструкция канализационных очистных сооружений села Солнечная Поляна городского округа Жигулевск
	Администрация городского округа Жигулевск
	0,00
	0,00
	Объект введен в эксплуатацию

	2.
	Строительство модульной котельной № 13А, мощностью 71 МВт
	ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»
	34 017 906,42
	5 939 001,29
	Объект введен в эксплуатацию

	3.
	Строительство модульной котельной №14А, мощностью 17 МВт
	ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»
	66 681 595,36
	23 469 022,87
	Объект введен в эксплуатацию

	4.
	Реконструкции котельной № 25, расположенной по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск,

ул. Гидростроителей
	ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»
	153 429 357,37
	58 499 452,66
	Объект введен в эксплуатацию

	5.
	Реконструкция газопровода «Зольное-Жигулевск/магистр./» II этап (перекладка стального газопровода на полиэтиленовый диаметром 219 мм, протяженностью 9,238 км)
	ООО «Газпром газораспределение Самара»
	56 682 300,00
	27 118 650,21
	50% готовности

	6.
	Строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления ч установкой ШГРП с.Богатырь, закольцовка
	ООО «Газпром газораспределение Самара»
	2 640 000,00
	2 640 000,00
	Исполнено

	7.
	Проектирование и строительство внутриквартальных дорог мкр. В-2 (протяженностью 3,7 км)
	Администрация городского округа Жигулевск
	0,00
	0,00
	Этап проектирования

	8.
	Горнолыжный комплекс на склоне в мкр. Г-1
	ООО ТРЦ «Озон»
	100 000 000,00
	0,00
	Проект не реализован, так как инициатор расторг договор аренды на земельный участок

	9.
	Проектирование здания «Визит-Центра» в селе с прохождением экспертизы
	Администрация городского округа Жигулевск
	3 116 100,33
	3 266 100,33
	Прохождение экспертизы

	10.
	Строительство многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования с яхт-клубом в селе Ширяево Самарской области
	ООО «Яхтенный Клуб «Ширяево»
	0,00
	0,00
	Прохождение государственной экспертизы проектной документации

	11.
	Строительство многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования «Стрельная Вилладж» в селе Зольное Самарской области
	ООО «Акрон инфраструктура»
	0,00
	0,00
	Оформление права аренды на земельный участок

	12.
	Капитальный ремонт грузовых причалов

№ 1, 3
	АО «Жигулевские стройматериалы»
	35 121 600,00
	1 859 995,01
	Заключен договор.

	13.
	Создание автоматизированной универсальной сборочной линии для производства АКБ легкового, грузового, азиатского формата, в том числе и AGM
	АО «АКОМ им. Н.М.Игнатьева»
	220 000 000,00
	0,00
	Этап проектирования

	14.
	Приобретение экспандерной линии для производства свинцовой решетки
	АО «АКОМ им. Н.М.Игнатьева»
	120 000 000,00
	100 000 000,00
	Этап исполнения

	15.
	Обустройство сооружения- навеса для хранения продукции
	АО «АКОМ им. Н.М.Игнатьева»
	26 000 000,00
	0,00
	Этап проектирования


