Камеральная проверка Администрации городского округа Жигулевск Самарской области  в рамках Национального проекта «Экология» Федерального проекта «Оздоровление Волги» на проектирование и реконструкцию канализационных очистных сооружений села Богатырь за период 2020 г.

В соответствии  с Планом контрольных мероприятий финансового управления администрации городского округа Жигулёвск на 2021 год проведена проверка использования бюджетных средств на выполнение работ по проектированию и реконструкции канализационных очистных сооружений села Богатырь.
 Проверка назначена  приказом финансового управления администрации городского округа Жигулёвск от 23.06.2021 г. № 27.
Проверяемый период: 2020 год.
Срок проведения контрольного мероприятия с «08» июня 2021 г. по «04» августа 2021 г. 
В результате камеральной проверки выявлены следующие нарушения:
- некоторые этапы работ сдавались с нарушением Графика производства работ (нарушение п.2.5. раздела II Приказа Минстроя России от 05.07.2018г. №336/пр);
- допущены ошибки в расчетах в акте о приемке выполненных работ;
- в нарушение  п. 2.6. Контракта   отсутствует График оплаты выполненных по контракту работ;
- несвоевременно отражались операции в регистрах бухгалтерского учета (нарушение ч.1 ст.10 Федерального закона № 402-ФЗ, п.29 Приказа Минфина России от 31.12.2016г. № 256н, п.11 Инструкции № 157н от  01.12.10г.).

